

令和 4 年度 建設部 組織目標と成果

課名等	管理課	全体	31
		個別	08-01

総合計画 の区分	挑 戦	対象外											
	最優先課題	対象外											
項 目		市営住宅使用料未収金の縮小											
取組の内容		<ul style="list-style-type: none"> ・対馬市営住宅家賃滞納整理事務要綱に基づき未収金を縮小します。 ①滞納者には、書面や電話による督促、連帯保証人への連絡、来庁要請を実施します。 ②確約不履行等の悪質滞納者には、裁判所による明け渡し命令等の法的手続きを実施します。 											
指標（数値目標）		<ul style="list-style-type: none"> ・市営住宅使用料徴収率（現年分+滞納分） 90.00%（R3年度実績 86.02%）※令和4年3月31日現在 （R2年度実績 86.95%） （R1年度実績 85.79%） 											
SDGs指標								達成時期			令和5年3月		
取組とスケジュール		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
納付相談		→											
徴収率向上に向けた行動（臨戸訪問）		→											
関係部署との協議		→											

指標 に対する 実績	○市営住宅使用料の徴収率（3月31日現在） 徴収率（現年分・滞納分） 85.72%	
	評価	・未払い者に対し納付指導等を行い徴収率を向上させたものの、指標に達しなかった。
価	評価記号	△
	今後の展開	・引き続き滞納者には年間を通しての書面督促、電話、臨戸訪問による納付指導を行い、確約書提出者には、債務不履行がないように指導します。

【評価記号】◎（目標を上回る実績）、○（目標どおりの実績）、△（目標を下回る実績）、×（目標を著しく下回る実績）、－（評価不能）

令和 4 年度 建設部 組織目標と成果

課名等	建設課	全体	32
		個別	08-02

総合計画 の区分	挑 戦	つながりづくり														
	最優先課題	持続可能なライフラインを確保する														
項 目		公共工事の早期発注、早期完成														
取組の内容		安心・安全なまちづくりを進めるため、公共工事を早期に発注し、早期完成のための施工管理を行います。														
指標（数値目標）		<ul style="list-style-type: none"> ・12月末設計書作成件数及び予定額（測量・調査・設計） 17件 181百万円 《100%目標》 ・12月末設計書作成件数及び予定額（工事） 15件 1,196百万円 《100%目標》 														
SDGs指標								達成時期			令和4年12月					
取組とスケジュール		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
工事・業務の設計書作成			→													
工事・業務の施工管理及び完成				→												

指標 に 対 す る 実 績	12月末設計書作成件数及び実施額	
	(測量・調査・設計)	11件 71百万円
評 価	(工事)	16件 1,161百万円
	<p>工事は、達成時期までに予定件数を発注することが出来ました。また、業務は、予定件数に至りませんでした。また、地権者の同意が得られず発注できなかったもの、事業見直しにより減額したものであり、全体として目標は達成出来たと判断します。</p>	
	評価記号	○
今 後 の 展 開	<p>公共工事の早期着工は、市の経済流通の初動を促進し、市民生活の活性化とともに早期完成によって、市民の生活基盤の底上げを図るものであることから、今後におきましても早期発注を行います。</p>	

【評価記号】◎（目標を上回る実績）、○（目標どおりの実績）、△（目標を下回る実績）、×（目標を著しく下回る実績）、－（評価不能）

令和 4 年度 建設 部 組織目標と成果

課名等	基盤整備課	全体	33
		個別	08-03

総合計画 の区分	挑 戦	なりわいづくり													
	最優先課題	持続可能な農林水産業を展開する													
項 目		基盤整備工事の早期発注と早期完成													
取組の内容		<p>農林道整備、漁港漁場整備等の公共工事は、第一次産業の基盤整備として、農林水産業従事者の所得向上を目指すものです。</p> <p>その中で事業の早期着工・早期完成は市民の生活基盤の底上げにつながるものであり、本年度においても計画的な発注を行い年内に委託業務完了100%及び工事の執行100%を達成します。</p>													
指標（数値目標）		<p>建設工事発注 予定額808.3百万円 予定件数 委託4件、工事16件</p> <p>令和4年12月 委託業務完了予定額 100%目標（83.0百万円）</p> <p>令和4年12月 委託業務完了予定件数 委託 4件</p> <p>令和4年12月 工事執行予定額 100%目標（725.3百万円）</p> <p>令和4年12月 工事執行予定件数 工事16件</p>													
SDGs指標					達成時期			令和5年3月							
取組とスケジュール		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
測量・調査・設計委託の設計書作成			→												
工事の設計書作成			→												
測量・調査・設計委託の管理及び完成			→												
工事の施工管理及び完成			→												

指標 に対する 実績	<p>委託業務完了額 83.0百万円に対し、46.8百万円 56.4%</p> <p>委託業務完了件数 4件に対し、6件 150%</p> <p>工事執行額 725.3百万円に対し、786.2百万円 108.4%</p> <p>工事執行件数 16件に対し、16件 100%</p>		
	<p>国の早着認可制度等を活用し事業を進めましたが、新規着工種の許認可事務、測量、調査及び設計等の委託業務や地元協議に時間を要した事により、委託業務については年内完了目標額に到達できませんでした。</p>		
評 価	<p>漁港事業においては、委託業務の調査及び設計協議に日数を要し進捗が遅れました。また、台風による災害が7件発生したことや国の追加補正により委託及び工事発注件数が増となり、年度後半にかけて事業進捗に向けた取り組みを行っています。</p> <p>農林道事業については、委託業務が市内全域におよぶ施設点検であったことから調査に時間を要し進捗が遅れました。工事においては当初予定工事のほか、豪雨に伴う治山事業が3件発生しましたが、迅速に対応し目標を達成することができました。</p>		
	評価記号	○	
今後の展開	<p>新規工種の断面決定を行い、計画的に各種事務処理手続きを完了させ、工事の早期完成を達成します。</p> <p>また、地元要望に迅速に対応するため、関係者と連携を取りながら適切かつ有効な事業計画の立案を行います。</p>		

【評価記号】◎（目標を上回る実績）、○（目標どおりの実績）、△（目標を下回る実績）、×（目標を著しく下回る実績）、－（評価不能）

令和 4 年度 建設部 組織目標と成果

課名等	北部建設事務所	全体	34
		個別	08-04

総合計画 の区分	挑 戦	つながりづくり											
	最優先課題	持続可能なライフラインを確保する											
項 目		公共工事の早期発注、早期完成											
取組の内容		地域経済の活性化と島内交通の利便性向上に資するため、公共工事を12月末までに発注し、年度内完成に取り組みます。											
指標（数値目標）		令和4年度12月末発注件数及び予定額 委託 9件 137百万円 (100%目標) 工事 17件 429百万円 (100%目標)											
SDGs指標		 						達成時期			令和5年3月		
取組とスケジュール		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測量・調査・設計委託の設計書作成		→											
本工事関係設計書作成		→											

指標 に 対 す る 実 績	令和4年度12月末までの発注件数、発注額、発注率実績 委託 14件 125百万円 (155%) 工事 16件 360百万円 (94%) 橋梁補修設計委託等5件が増となっています。	
	評価	組織目標に掲げた12月末までの発注件数は目標100%を達成できましたが、工事1件が1月発注となりましたが、繰越工事と重なったためであり、概ね達成出来ました。
価	評価記号	○
今後の展開	公共工事の早期発注については、目標を達成出来ましたが、繰越件数が多いことから、今後繰越件数を減らします。	

【評価記号】◎（目標を上回る実績）、○（目標どおりの実績）、△（目標を下回る実績）、×（目標を著しく下回る実績）、－（評価不能）