



全体	43
個別	11-02

平成30年度〔上対馬振興部〕組織目標

課名	北部建設事務所
----	---------

No.	総合計画	挑 戦	つながりづくり																										
	の区分	最優先課題	島内外の移動手段を確保する																										
	項 目	公共工事の早期発注、早期完成																											
	内 容	市民生活の活性化と基盤整備の底上げを図るため、公共工事における測量・設計等委託の計画的な発注と事業用地の早期取得を行い、12月末までに今年度予定している事業費100%の発注率となるよう、早期発注及び完成を目指します。																											
	指 標 (数値目標)	<p>平成30年度12月末発注件数及び予定額（測量・調査・設計委託）</p> <table border="1"> <tr> <td>総務費</td> <td>8件</td> <td>104百万円</td> </tr> <tr> <td>農林水産業費</td> <td>2件</td> <td>12百万円</td> </tr> <tr> <td>土木費</td> <td>3件</td> <td>10百万円</td> </tr> </table> <p>平成30年度12月末発注件数及び予定額（工事）</p> <table border="1"> <tr> <td>農林水産業費</td> <td>5件</td> <td>185百万円</td> </tr> <tr> <td>土木費</td> <td>6件</td> <td>198百万円</td> </tr> </table>													総務費	8件	104百万円	農林水産業費	2件	12百万円	土木費	3件	10百万円	農林水産業費	5件	185百万円	土木費	6件	198百万円
総務費	8件	104百万円																											
農林水産業費	2件	12百万円																											
土木費	3件	10百万円																											
農林水産業費	5件	185百万円																											
土木費	6件	198百万円																											
	達成時期	平成30年12月																											
スケジュール	取り組み	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																
	測量・調査・設計委託の設計書作成																												
	用地・補償関係の交渉及び契約																												
	本工事関係設計書作成																												
	測量・調査・設計委託の管理及び完成																												
	本工事関係の施工管理及び完成																												