

対馬市公用車EVカーシェアリング事業スケジュール（イメージ）

	令和 6 年度			令和 7 年度			令和 8 年度～令和 1 1 年度			令和 1 2 年度			令和 1 3 年度～令和 1 6 年度			令和 1 7 年度		
契約関係				●優先交渉権者決定														
				●現地調査														
				●詳細協議														
				●契約締結														
電気工事				●設計														
							●高圧受変電設備・充電器・V 2 H 設置									●高圧受変電設備・充電器・V 2 H 譲渡		
							●カーポート型太陽光発電設備設置									●カーポート型太陽光発電設備譲渡		
カーシェアリング				●車両調達														
				●システム構築														
							●システム運用開始											
							●車両導入			●車両リース満了								
							●事業周知・利用啓発											
							●サービス開始			●サービス終了								
エネルギー利活用				●エネマネシステム構築														
							●エネマネシステム運用開始											
							●（EVを介して）災害時に電力供給											