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１．橋梁長寿命化修繕計画の背景と目的 

１－１．背 景 

対馬市が管理する橋梁は、全 594 橋（橋長 15m 以上：102 橋、橋長 15m 未満：492 橋）であり、

その内、架設年次が明らかでない橋梁が 336 橋（約 57％）存在します。 

対馬島（上島、下島）、泊島、赤島、沖の島等、約 100 の島々からなる市であり、厳しい自然環

境にあるため、損傷の進行状況も比較的早い橋梁が多い状況であります。 

そのような状況も踏まえ、今後急速に高齢化が進む管理橋梁に対して、従来の事後保全型の維持

管理を継続した場合、 維持管理コストが膨大となり、厳しい予算制約の中で安全性・信頼性の確

保のための適切な維持管理を続けることが困難となることが懸念されます。 

 
 

１－２．目 的 

今後高齢化する道路橋の急速な増大に対応するため、従来の事後保全型の修繕および架替えから

予防的保全型の修繕および長寿命化修繕計画に基づく架替えへと円滑な政策転換を図るとともに、

橋梁の長寿命化並びに橋梁の修繕・架替えに係わるライフサイクルコストの縮減を図りつつ、地域

の道路網の安全性・信頼性を確保することを目的として修繕計画を策定します。 

 

※１：事後保全：変状が顕著になってから対策を行う維持管理方法 

※２：予防保全：変状が顕著になる前に対策を行う維持管理方法 

※３：ライフサイクルコスト：構造物の使用期間中に係る建設費・管理費・維持補修費・取

壊し費等のコストの総額 

 
 
 

１－３．計画の策定 

対馬市ではこれまでに平成 21 年度、平成 24 年度、平成 25 年度、令和元年度、令和 4 年度に橋

梁長寿命化修繕計画を策定しています。 

本計画では、これまでの計画及び平成 26 年に施行された省令・告示により点検頻度や診断区分

が定められたことを踏まえ、橋梁長寿命化修繕計画の更新を行います。 

また、令和 5 年 3 月の道路メンテナンス事業補助制度要綱の改正においては、新技術の活用を促

進するとともに、維持管理コストの縮減を図る必要があるとして、『事業の実施にあたっては新技

術等の活用の検討を行い、費用の縮減や事業の効率化に取り組むこと。』と明記されていることを

踏まえ、「集約化・撤去」、「新技術活用」、「費用縮減」に関する事項をとりまとめた計画とします。 
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２．管理橋梁の現状 

２－１．環境条件 

対馬市は、対馬島（上島、下島）を中心とする 6 つの

有人島と約 100 の無人島からなる市です。 

全体的に山地が多く、ほとんど平野はない地形となっ

ています。 

四方を海で囲まれており、冬には大陸からの北西風を

受け、夏には台風の襲来を受けやすい地域であるため、

海風の影響を強く受ける環境下に位置する橋梁が多く存

在します。 

飛来塩分や直接的な塩分の影響等を受ける環境下に位

置する橋梁も多い状況で、塩害を受けやすい環境条件と

なっています。 

厳しい環境条件の橋梁が多い状況であるため、事後保

全的な修繕から予防保全的な修繕への転換を図るために

も、計画的に維持管理を行っていく必要があります。 

２－２．管理橋梁の内訳 

（１）橋種別内訳 

対馬市が管理する全 594 橋の橋種別内訳は以下の通りです。 

なお、ここでの橋梁数は構造形式によって区分しているため、全 621 橋として計上しています。 
 
  
 
  
   
  
  
  
  

 
 
 

 橋梁数 延長 

PC 橋 169 橋 2,749.4ｍ 

RC 橋 395 橋 2,416.0ｍ 

鋼橋 48 橋 950.7ｍ 

その他 9 橋 47.9ｍ 

合 計 621 橋 6,164.0ｍ 

PC橋

2749.4m

45%
RC橋

2416.0m

39%

鋼橋

950.7m

15%

その他

47.9m

1%

橋種別橋梁延長

峰地区

美津島地区

豊玉地区

厳原地区

上県地区

上対馬地区

PC橋

169橋

27%

RC橋

395橋

64%

鋼橋

48橋

8%

その他

9橋

1%

橋種別橋梁数
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（２）管理橋梁一覧 

対馬市が管理している橋梁は次頁より示す 594 橋です。 

  
1 209-11001-00 阿須川橋 阿須2号 不明 17.6 2.0 鋼橋 Ｈ形鋼（非合成） 対馬市厳原町
2 209-11002-00 学橋 久和1号 1968 17.0 3.6 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 対馬市厳原町久和
3 209-11003-00 鳥居橋 内院4号 1966 16.6 3.6 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 対馬市厳原町
4 209-11004-00 奉仕橋 その他市道内山4号 1983 15.7 4.8 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 対馬市厳原町
5 209-11005-00 瀬川橋 その他市道豆酘瀬1号 1977 24.0 4.0 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 対馬市厳原町
6 209-11006-00 天道橋 1級市道浅藻1号 1977 24.0 4.0 ＰＣ橋 ポステン中空床版 対馬市厳原町浅藻
7 209-11007-00 内山橋 その他市道西竜良線 1988 19.4 5.2 ＰＣ橋 ポステン中空床版 対馬市厳原町
8 209-11008-00 平和橋 2級市道阿連白嶽線 2002 33.2 5.2 ＰＣ橋 ポステン中空床版 対馬市厳原町阿連
9 209-11009-00 大栗橋 2級市道阿連白嶽線 2010 25.0 4.2 ＰＣ橋 ポステン中空床版 対馬市厳原町

10 209-11010-00 在庁橋 その他市道椎根5号 1989 17.0 5.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市厳原町椎根
11 209-11011-00 椎根橋 その他市道椎根10号 1987 17.0 5.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市厳原町椎根
12 209-11012-00 板ザエ橋 1級市道椎根鶴桁線 1974 16.5 5.9 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 対馬市厳原町椎根
13 209-11013-00 白銀橋 その他市道下原4号 1970 51.9 6.8 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 対馬市厳原町
14 209-11014-00 宮前橋 その他市道樫根1号 1969 50.0 4.8 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 対馬市厳原町
15 209-11015-00 経塚橋 1級市道大板三町真星線 1967 28.9 4.7 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 対馬市厳原町
16 209-11016-00 日掛橋－１ 2級市道久田日掛線 1968 16.2 4.0 ＲＣ橋 Ｔ桁 対馬市厳原町
17 209-11016-01 日掛橋－２ 2級市道久田日掛線 不明 17.3 5.5 鋼橋 Ｈ形鋼（不明） 対馬市厳原町
18 209-11017-00 幾慈橋 上槻野田壇山線 1972 18.0 5.8 鋼橋 Ｈ形鋼（不明） 対馬市厳原町上槻
19 209-11018-00 久根浜大橋 久根浜1号 2001 26.5 5.2 ＰＣ橋 ポステン中空床版 対馬市厳原町久根浜
20 209-11019-00 小茂田港歩道橋 小茂田浜1号 1983 59.7 1.9 鋼橋 Ｉ桁（鋼床版） 対馬市厳原町小茂田
21 209-11020-00 尾浦橋 尾浦5号 不明 17.5 5.0 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市厳原町尾浦
22 209-11021-00 石屋根橋 その他市道椎根9号 1988 17.1 4.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市厳原町椎根
23 209-11022-00 塩屋原橋 その他市道西塩谷原線 1985 23.7 4.0 ＰＣ橋 ポステン中空床版 対馬市厳原町椎根
24 209-11023-00 小浦橋 その他市道大梶原線 1994 18.0 6.2 鋼橋 Ｈ形鋼（不明） 対馬市厳原町小浦
25 209-11024-00 中洲河橋 久根浜6号 1997 28.7 4.2 ＰＣ橋 ポステン中空床版 対馬市厳原町久根浜
26 209-11025-00 阿須川橋 その他市道桟原小浦線 1963 17.0 6.7 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 対馬市厳原町北里
27 209-11026-00 南室口橋 その他市道小浦ダム循環線 不明 15.3 6.5 ＰＣ橋 ポステン中空床版 対馬市厳原町小浦
28 209-12001-00 長見橋 1級市道今里尾崎線 1999 18.2 10.4 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市美津島町今里
29 209-12002-00 今里橋 1級市道今里尾崎線 1999 17.3 10.4 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市美津島町今里
30 209-12003-00 永和橋 1級市道賀谷中央白浜線 1971 15.0 6.1 ＲＣ橋 門型ラーメン橋 対馬市美津島町賀谷
31 209-12004-00 赤島大橋 小船越赤島線 1979 80.0 6.0 鋼橋 ランガー 対馬市美津島町鴨居瀬
32 209-12005-00 中ノ橋 その他市道旧指令部線 1993 17.2 5.2 ＰＣ橋 ポステン中空床版 対馬市美津島町鶏知
33 209-12006-00 上ノ橋 1級市道上見坂線 1995 18.4 5.8 ＰＣ橋 ポステン中空床版 対馬市美津島町鶏知
34 209-12007-00 講和橋 その他市道洲藻浄水場線 1990 42.6 5.2 ＰＣ橋 ポステン中空床版 対馬市美津島町洲藻
35 209-12010-00 白嶽橋 その他市道洲藻浄水場線 1992 26.7 5.2 ＰＣ橋 ポステン中空床版 対馬市美津島町洲藻
36 209-12011-00 陰原橋 その他市道荒ソウ線 1990 25.5 4.2 ＰＣ橋 ポステン中空床版 対馬市美津島町洲藻
37 209-12012-00 鶴嶽橋 その他市道元山線 1974 30.0 3.8 鋼橋 Ｉ桁（合成） 対馬市美津島町鶏知
38 209-12013-00 浜田原橋 1級市道大浜子曽線 1982 19.0 9.3 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市美津島町鶏知
39 209-12014-00 病院橋 その他市道特別養護老人ホーム線 1997 17.6 4.2 ＰＣ橋 ポステン中空床版 対馬市美津島町鶏知
40 209-12015-00 大浜橋 その他市道鶏知根曽線 1985 17.3 8.7 ＲＣ橋 Ｔ桁 対馬市美津島町鶏知
41 209-12016-00 上ミ原橋 その他市道久須原線 不明 17.5 8.0 ＰＣ橋 ポステン中空床版 対馬市美津島町鶏知
42 209-12017-00 住吉橋 1級市道小船越赤島線 1971 59.8 8.2 ＲＣ橋 アーチ 対馬市美津島町鴨居瀬
43 209-13001-00 瓜ノ江橋 その他市道瓜ノ江線 2001 21.7 4.2 ＰＣ橋 ポステン中空床版 対馬市豊玉町仁位
44 209-13002-00 豊玉橋 その他市道豊玉線 1981 15.9 9.8 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市豊玉町仁位
45 209-13003-00 大江橋 1級市道仁位貝鮒線 1976 47.7 6.0 ＰＣ橋 ポステン中空床版 対馬市豊玉町仁位
46 209-13004-00 寺前橋 その他市道曽寺前線 1977 16.6 5.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市豊玉町曽
47 209-13005-00 小学橋 仁位貝鮒線 1996 50.4 5.2 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 対馬市豊玉町仁位
48 209-13006-00 和多都美大橋 1級市道仁位貝鮒線 1996 51.8 7.2 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 対馬市豊玉町仁位
49 209-13007-00 茂ノサエ橋 1級市道佐保-田線 2006 25.6 10.0 ＰＣ橋 ポステン中空床版 対馬市豊玉町田
50 209-14001-00 中央橋 1級市道曽-吉田線 2005 39.0 8.2 ＰＣ橋 ポステン箱桁 対馬市峰町吉田
51 209-14002-00 志多賀大橋 その他市道志多賀在家権現平線 1976 30.0 7.8 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 対馬市峰町志多賀
52 209-14003-00 新川橋 その他市道佐賀宮原向エ2号 1979 22.2 5.2 ＰＣ橋 ポステン中空床版 対馬市峰町佐賀
53 209-14004-00 イノ原橋 その他市道三根イノ原線 1973 24.4 6.0 鋼橋 Ｈ形鋼（不明） 対馬市峰町三根
54 209-14005-00 志越大橋 その他市道臨港2号 1980 16.0 6.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市峰町志多賀
55 209-14006-00 吉田橋 田口サエ瀬ノサエ線 1977 40.7 4.0 鋼橋 Ｉ桁（不明） 対馬市峰町吉田
56 209-14007-00 三根中村橋 2級市道三根中村線 1988 34.9 3.8 ＰＣ橋 ポステン箱桁 対馬市峰町三根
57 209-14008-00 大河内橋 1級市道津柳女連線 1994 69.6 6.2 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 対馬市峰町
58 209-15001-00 西津屋大橋 1級市道西津屋線 不明 15.4 5.9 鋼橋 Ｈ形鋼（不明） 対馬市上県町西津屋
59 209-15002-00 大岩橋 1級市道恵古湊線 1993 59.0 8.0 ＰＣ橋 ポステン箱桁 対馬市上県町佐護北里
60 209-15003-00 井口大橋 その他市道井口ムクナシ線 1973 31.6 4.8 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 対馬市上県町佐護南里
61 209-15004-00 深山橋 その他市道深山橋エーナ線 2002 26.2 4.7 ＰＣ橋 ポステン中空床版 対馬市上県町佐護東里
62 209-15005-00 深山線３号橋 その他市道深山線 不明 15.0 3.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐護東里
63 209-15006-00 深山線４号橋 その他市道深山線 不明 15.0 3.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐護東里
64 209-15007-00 深山線５号橋 その他市道深山線 不明 15.0 3.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐護東里
65 209-15008-00 深山線６号橋 その他市道深山線 不明 15.0 3.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐護東里
66 209-15009-00 仁田ノ内橋 2級市道仁田ノ内線 1996 25.8 9.7 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 対馬市上県町佐護
67 209-15010-00 ドンドン橋 1級市道中山線 1978 21.0 5.8 鋼橋 Ｈ形鋼（不明） 対馬市上県町佐護南里
68 209-15011-00 鶴鳴橋 1級市道仁田志多留線 2000 21.5 8.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市上県町伊奈
69 209-15012-00 瀬田橋 樫滝線 1968 35.0 4.2 鋼橋 Ｈ形鋼（不明） 対馬市上県町瀬田
70 209-15013-00 下里橋 その他市道下里段山線 1985 40.8 8.0 鋼橋 Ｈ形鋼（不明） 対馬市上県町樫滝
71 209-15014-00 飼所橋 2級市道飼所線 1980 24.6 4.4 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 対馬市上県町飼所
72 209-15015-00 浦川橋 2級市道飼所線 1982 26.0 5.0 ＰＣ橋 ポステン中空床版 対馬市上県町飼所
73 209-15016-00 仁田ダム７号橋 その他市道仁田ダム線 1978 28.0 4.0 鋼橋 Ｈ形鋼（不明） 対馬市上県町飼所
74 209-15017-00 仁田ダム６号橋 その他市道仁田ダム線 1978 17.0 4.0 鋼橋 Ｈ形鋼（不明） 対馬市上県町飼所
75 209-15018-00 仁田ダム５号橋 その他市道仁田ダム線 1978 15.0 4.0 鋼橋 Ｈ形鋼（不明） 対馬市上県町飼所
76 209-15019-00 仁田ダム４号橋 その他市道仁田ダム線 1978 24.9 4.0 鋼橋 Ｈ形鋼（不明） 対馬市上県町飼所
77 209-15020-00 仁田ダム３号橋 その他市道仁田ダム線 1978 35.0 5.0 鋼橋 Ｈ形鋼（不明） 対馬市上県町飼所
78 209-15021-00 シモガワ橋 その他市道鹿見中道線 不明 21.3 4.8 鋼橋 Ｈ形鋼（不明） 対馬市上県町鹿見
79 209-15022-00 能登１号橋 中山線 1979 17.0 5.8 鋼橋 Ｈ形鋼（不明） 対馬市上県町佐護
80 209-15023-00 長下橋 1級市道中山線 1979 15.5 5.8 鋼橋 Ｈ形鋼（不明） 対馬市上県町佐護
81 209-15024-00 前川橋 その他市道滝の原線 2000 34.0 6.6 ＰＣ橋 ポステン箱桁 対馬市上県町
82 209-15025-00 黒原橋 その他市道黒ノサエ線 1983 23.5 5.0 鋼橋 Ｈ形鋼（不明） 対馬市上県町瀬田
83 209-15026-00 御園大橋 1級市道仁田志多留線 1988 65.6 6.2 鋼橋 方杖ラーメン橋 対馬市上県町御園
84 209-15027-00 御園橋 1級市道仁田志多留線 1987 18.0 7.5 ＲＣ橋 中空床版 対馬市上県町御園
85 209-15028-00 フスベ橋 その他市道目保呂ダム線 1997 29.0 5.7 ＰＣ橋 ポステン箱桁 対馬市上県町瀬田
86 209-15029-00 鉢ノサイ橋 その他市道目保呂ダム線 1997 37.0 5.2 ＰＣ橋 ポステン箱桁 対馬市上県町瀬田
87 209-15030-00 嶽見橋 その他市道目保呂ダム線 1992 33.3 5.2 ＲＣ橋 中空床版 対馬市上県町瀬田
88 209-15031-00 二本木橋 その他市道タシヒラ線 1954 16.0 5.8 ＲＣ橋 Ｔ桁 対馬市上県町佐護東里
89 209-16001-00 仁田ダム１号橋 その他市道仁田ダム線 1977 16.2 4.0 鋼橋 Ｈ形鋼（不明） 対馬市上対馬町小鹿
90 209-16002-00 仁田ダム２号橋 その他市道仁田ダム線 1977 25.0 4.0 鋼橋 Ｈ形鋼（不明） 対馬市上対馬町小鹿
91 209-16003-00 河内橋 その他市道河内中線 1928 21.9 4.7 ＲＣ橋 Ｔ桁 対馬市上対馬町河内
92 209-16004-00 恵比須橋 その他市道琴恵比須崎線 1980 25.0 8.2 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 対馬市上対馬町琴
93 209-16005-00 善栄橋 その他市道琴海岸線 1982 21.0 3.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町琴
94 209-16006-00 白妙橋 その他市道富浦津和浜線 1983 15.2 5.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町唐舟志
95 209-16007-00 サイガミ橋 その他市道比田勝津和線 2003 15.3 6.8 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市上対馬町唐舟志
96 209-21001-00 無名橋 久田日掛線 不明 14.5 4.7 ＲＣ橋 Ｔ桁 対馬市厳原町下原
97 209-21002-00 大多羅橋 大多羅線 1981 10.7 4.7 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市厳原町北里字大多羅
98 209-21003-00 無名橋２ 大多羅線 不明 11.6 3.7 鋼橋 Ｉ桁（不明） 対馬市厳原町北里字大多羅
99 209-21004-00 大米原橋 小浦1号 1973 9.4 4.8 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市厳原町小浦

100 209-21005-00 春日橋 小浦1号 1968 12.9 3.6 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市厳原町小浦
101 209-21006-00 昭和橋 小浦曲線 不明 12.3 4.6 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市厳原町小浦
102 209-21007-00 多景橋 阿須1号 1971 11.9 3.7 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市厳原町北里
103 209-21008-00 昭和橋 今屋敷田渕2号 1992 9.5 3.8 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市厳原町今屋敷
104 209-21009-00 金比羅橋 田渕今屋敷1号 1992 9.1 5.7 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市厳原町田渕
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105 209-21010-00 大手橋 横町線 1992 8.9 14.3 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市厳原町今屋敷
106 209-21011-00 三の橋 今屋敷大手橋1号 1992 8.9 2.6 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市厳原町今屋敷
107 209-21012-00 有田橋 国分大手橋2号 1992 9.7 6.8 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市厳原町今屋敷
108 209-21013-00 濱町橋 国分大手橋1号 1917 8.9 4.9 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市厳原町今屋敷

209-21014-00 佐野屋橋（上流側） 国分大手橋1号 1992 12.3 5.7 石橋 石（レンガ）橋 対馬市厳原町今屋敷
209-21014-01 佐野屋橋（下流側） 国分大手橋1号 1992 12.3 7.1 ＰＣ橋 プレテン床版 対馬市厳原町今屋敷

110 209-21015-00 無名橋 堀田2号 不明 7.5 2.7 鋼橋 Ｉ桁（鋼床版） 対馬市厳原町久田
111 209-21016-00 西岡橋 久田2号 不明 10.9 2.5 鋼橋 Ｉ桁（鋼床版） 対馬市厳原町久田
112 209-21017-00 延命寺橋 久田7号 1993 11.6 5.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市厳原町久田
113 209-21018-00 江川橋 尾浦3号 1969 8.6 3.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町尾浦
114 209-21019-00 江尻橋 安神6号 1977 14.0 5.5 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市厳原町安神
115 209-21020-00 在前橋 内院3号 1989 13.5 5.3 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市厳原町与良内院
116 209-21021-00 柿の木橋 内院水源地線 1973 8.1 3.6 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市厳原町豆酘内院
117 209-21022-00 けいこ橋 浅藻3号 不明 10.0 3.7 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市厳原町豆酘
118 209-21023-00 堂前橋 多久頭魂神社線 不明 10.8 3.7 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市厳原町豆酘
119 209-21024-00 上神田橋 豆酘1号 不明 10.0 3.6 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市厳原町豆酘
120 209-21025-00 竜良橋 西竜良線 不明 10.5 7.6 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市厳原町豆酘
121 209-21026-00 上里橋 小茂田6号 1984 11.1 2.0 鋼橋 Ｉ桁（不明） 対馬市厳原町小茂田
122 209-21027-00 小茂田橋 小茂田8号 1971 9.8 4.7 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市厳原町小茂田
123 209-21028-00 便利橋 小茂田9号 1972 9.8 3.3 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市厳原町小茂田
124 209-21029-00 上志橋 椎根鶴桁線 1974 9.7 5.7 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市厳原町椎根
125 209-21030-00 鶴桁橋 椎根鶴桁線 1980 7.5 8.5 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市厳原町椎根
126 209-21031-00 若田橋 若田1号 不明 10.3 3.6 鋼橋 Ｉ桁（鋼床版） 対馬市厳原町下原
127 209-21032-00 無名橋 樫根金の元線 不明 9.3 4.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町樫根
128 209-21033-00 栄橋 大板三町真星線 不明 12.5 5.7 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市厳原町樫根
129 209-21034-00 無名橋 久根田舎三町真星線 不明 8.7 4.4 ＲＣ橋 Ｔ桁 対馬市厳原町上槻
130 209-21035-00 納鹿橋 久田日掛線 1983 13.4 6.1 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市厳原町下原
131 209-21036-00 榎橋 久根田舎9号 1988 10.0 5.2 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市厳原町久根田舎
132 209-21037-00 大野橋 久根田舎9号 不明 11.9 3.4 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町久根田舎
133 209-21038-00 御所橋 久根田舎田ノ段線 1991 10.9 5.2 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市厳原町久根田舎
134 209-21039-00 無名橋 南室3号 不明 4.8 8.1 ＲＣ橋 その他 対馬市厳原町南室
135 209-21040-00 段畠橋 尾浦6号 1987 12.7 3.6 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市厳原町内山
136 209-21041-00 上久橋 佐須中学校線 1987 12.4 5.0 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市厳原町小茂田
137 209-21042-00 かたらい橋 白子9号 1993 9.1 5.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市厳原町久田
138 209-21043-00 新堀田橋 堀田1号 1994 14.2 6.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市厳原町久田
139 209-21044-00 大栄橋 小茂田上里線 1974 13.0 6.1 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市厳原町小茂田
140 209-21045-00 樫塚橋 桟原小浦線 1979 10.0 11.0 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市厳原町大字小浦字獄の下
141 209-21046-00 上見坂口橋 小浦ダム循環線 不明 12.5 6.3 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市厳原町小浦
142 209-21047-00 無名橋 小浦曲線 不明 3.4 4.0 ＲＣ橋 その他 対馬市厳原町小浦
143 209-21048-00 無名橋 小浦曲線 不明 4.1 4.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町小浦
144 209-21049-00 無名橋 小浦曲線 不明 4.6 3.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町小浦
145 209-21050-00 無名橋 曲1号 不明 3.2 3.7 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町小浦
146 209-21051-00 無名橋 宮谷12号 不明 3.5 3.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町宮谷
147 209-21052-00 無名橋 宮谷14号 不明 3.3 3.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町宮谷
148 209-21053-00 無名橋 宮谷11号 不明 4.0 2.1 ＲＣ橋 その他（桁橋） 対馬市厳原町宮谷
149 209-21054-00 無名橋 宮谷10号 不明 4.1 2.0 ＲＣ橋 その他（桁橋） 対馬市厳原町宮谷
150 209-21055-00 無名橋 宮谷5号 不明 4.0 2.0 ＲＣ橋 その他（桁橋） 対馬市厳原町宮谷
151 209-21056-00 無名橋 宮谷7号 不明 5.1 1.6 ＲＣ橋 その他（桁橋） 対馬市厳原町宮谷
152 209-21057-00 荒神橋 中村日吉1号 1971 6.5 5.7 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市厳原町中村
153 209-21058-00 柳橋 中村4号 不明 6.5 2.5 ＰＣ橋 プレテン床版 対馬市厳原町中村
154 209-21059-00 無名橋 中村天道茂1号 不明 5.1 1.6 ＰＣ橋 プレテン床版 対馬市厳原町中村
155 209-21060-00 銭屋橋 天道茂2号 1998 6.6 7.0 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市厳原町中村
156 209-21061-00 無名橋 その他市道天道茂中村1号 不明 5.7 1.1 鋼橋 Ｈ形鋼（不明） 対馬市厳原町天道茂
157 209-21062-00 無名橋 万松院水源地線 不明 6.8 3.3 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町西里
158 209-21063-00 桜橋 横町線 不明 5.6 37.1 ＲＣ橋 その他 対馬市厳原町今屋敷
159 209-21064-00 一ツ橋 今屋敷田渕1号 1992 7.0 11.3 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市厳原町今屋敷
160 209-21065-00 十王橋 国分大手橋2号 1905 6.6 4.4 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市厳原町国分
161 209-21066-00 無名橋 久田道3号 不明 4.0 2.1 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町久田
162 209-21067-00 無名橋 白子6号 不明 9.4 4.6 ＰＣ橋 プレテン床版 対馬市厳原町久田
163 209-21068-00 白子橋 久田日掛線 2005 6.7 10.0 ＲＣ橋 その他 対馬市厳原町大字久田
164 209-21069-00 無名橋 久田5号 不明 3.6 3.4 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町久田
165 209-21070-00 無名橋 久田5号 不明 2.9 2.9 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 対馬市厳原町久田
166 209-21071-00 無名橋 尾浦線 不明 3.3 8.4 ＲＣ橋 その他 対馬市厳原町尾浦

209-21074-00 ２号安神橋（上流側） 安神線 不明 8.8 3.6 ＲＣ橋 その他 対馬市厳原町安神
209-21074-01 ２号安神橋（下流側） 安神線 不明 8.8 12.4 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町安神

168 209-21075-00 １号安神橋 安神線 1963 4.7 3.9 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町安神
169 209-21076-00 無名橋 安神1号 不明 5.7 5.2 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町安神
170 209-21077-00 無名橋 安神5号 不明 3.5 3.4 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町安神
171 209-21078-00 無名橋 久和水源地線 不明 5.9 3.5 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町久和
172 209-21079-00 無名橋 内院水源地線 1973 7.4 3.3 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市厳原町豆酘内院
173 209-21080-00 無名橋 内山3号 不明 4.0 7.3 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町内山
174 209-21081-00 無名橋 浅藻1号 不明 4.9 3.9 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町豆酘
175 209-21082-00 無名橋 浅藻1号 不明 4.5 3.4 ＲＣ橋 その他 対馬市厳原町豆酘
176 209-21083-00 宮前橋 多久頭魂神社線 不明 4.5 3.3 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町豆酘
177 209-21084-00 無名橋 豆酘5号 不明 4.0 1.5 その他 その他 対馬市厳原町豆酘
178 209-21085-00 無名橋 豆酘11号 不明 3.5 3.5 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町豆酘
179 209-21086-00 無名橋 豆酘16号 不明 4.2 3.8 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町豆酘
180 209-21087-00 思案橋 豆酘18号 不明 3.7 4.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町豆酘
181 209-21088-00 千代助橋 豆酘18号 不明 2.8 5.0 石橋 石（レンガ）橋 対馬市厳原町豆酘
182 209-21089-00 港橋 豆酘19号 不明 6.8 4.4 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町豆酘
183 209-21090-00 一ツ橋 豆酘23号 不明 4.4 2.3 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 対馬市厳原町豆酘
184 209-21091-00 無名橋 豆酘25号 1983 4.2 4.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町豆酘
185 209-21092-00 うずら橋 尾崎山線 1937 5.5 4.9 ＲＣ橋 Ｔ桁 対馬市厳原町豆酘
186 209-21093-00 金剛院橋 尾崎山線 不明 3.0 5.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町豆酘
187 209-21094-00 寺門一ノ橋 湯船線 不明 4.0 4.5 その他 その他（アーチ橋） 対馬市厳原町豆酘
188 209-21095-00 無名橋 西竜良線 不明 2.5 4.0 ＲＣ橋 その他 対馬市厳原町豆酘瀬
189 209-21096-00 無名橋 西竜良線 不明 2.5 5.1 ＲＣ橋 その他 対馬市厳原町豆酘
190 209-21097-00 無名橋 西竜良線 不明 2.6 4.0 ＲＣ橋 その他 対馬市厳原町
191 209-21098-00 無名橋 西竜良線 不明 5.0 6.6 ＲＣ橋 その他 対馬市厳原町豆酘
192 209-21099-00 無名橋 椎根鶴桁線 不明 7.3 5.4 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町椎根
193 209-21100-00 無名橋 下原9号 不明 4.2 5.3 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町下原
194 209-21101-00 若田橋２号 若田2号 不明 7.0 3.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町下原
195 209-21102-00 一号橋 樫根金の元線 不明 3.6 3.8 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町樫根

209-21103-00 椎根ザレ橋（上流側） 大板三町真星線 不明 5.4 4.4 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町椎根
209-21103-01 椎根ザレ橋（下流側） 大板三町真星線 不明 5.4 1.5 ＲＣ橋 その他 対馬市厳原町椎根

197 209-21104-00 大板橋 大板2号支線 1979 7.0 3.8 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町樫根
198 209-21105-00 鶴亀橋 大板2号支線 不明 4.7 3.7 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町樫根
199 209-21106-00 松葉橋（新橋） 久田日掛線 2001 14.5 10.8 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市厳原町下原
200 209-21106-01 松葉橋（旧橋） 久田日掛線 2001 7.4 4.6 ＲＣ橋 Ｔ桁 対馬市厳原町下原
201 209-21107-00 無名橋 上槻野田壇山線 不明 4.2 7.4 ＲＣ橋 その他 対馬市厳原町上槻
202 209-21108-00 無名橋 久根田舎9号 不明 4.0 3.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町久根田舎
203 209-21109-00 無名橋 白子7号 不明 3.0 5.7 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町久田
204 209-21110-00 ワゴ橋 安神竜ノ崎線 1983 7.0 5.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町安神
205 209-21111-00 無名橋 宮谷2号 不明 3.8 8.2 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町宮谷
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206 209-21112-00 白土橋 白土線 1966 3.7 7.2 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町小浦
207 209-21113-00 園下橋 阿連11号 1979 3.5 4.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町阿連
208 209-21114-00 無名橋 鶴野住宅内線 不明 5.0 5.7 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町下原
209 209-21115-00 無名橋 堀田3号 不明 3.2 4.0 ＰＣ橋 プレテン床版 対馬市厳原町久田
210 209-21116-00 無名橋 瀬漁港線 不明 5.4 6.7 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町豆酘瀬
211 209-21117-00 無名橋 小浦ザレ線 不明 3.7 4.1 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町小浦ザレ
212 209-21118-00 小浦橋 桟原小浦線 1966 4.0 7.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町大字小浦
213 209-21119-00 無名橋 宮谷13号 不明 4.6 4.5 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町
214 209-22001-00 中町橋 尾崎中央線 1980 10.4 9.2 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市美津島町尾崎
215 209-22002-00 土寄橋 尾崎中央線 1980 10.4 8.5 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市美津島町尾崎
216 209-22003-00 新橋 尾崎郷崎線 不明 11.7 3.4 鋼橋 Ｈ形鋼（不明） 対馬市美津島町尾崎
217 209-22004-00 おいだら橋 今里阿連河内線 不明 9.2 6.1 ＲＣ橋 中実床版 対馬市美津島町今里
218 209-22005-00 加志橋 加志浜白嶽線 1974 12.5 6.1 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市美津島町加志
219 209-22006-00 敷島橋 加志みかた線 2011 10.0 3.4 ＲＣ橋 中実床版 対馬市美津島町加志
220 209-22007-00 宿の河内橋 芦ヶ浦市内線 1972 8.2 6.1 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市美津島町芦浦
221 209-22008-00 芦浦橋 芦ヶ浦関連道線 1971 10.4 4.6 ＰＣ橋 プレテン床版 対馬市美津島町芦浦
222 209-22009-00 新地橋 緒方中央線 不明 8.4 7.3 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市美津島町緒方

209-22010-00 白江橋（上流側） 鶏知千馬ヶ原線 1980 13.6 7.2 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 対馬市美津島町鶏知
209-22010-01 白江橋（下流側） 鶏知千馬ヶ原線 1980 14.1 7.8 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市美津島町鶏知

224 209-22011-00 宮の下橋 宮ノ下線 不明 13.1 3.5 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市美津島町今屋敷
225 209-22012-00 おろ橋 元山線 1973 10.0 3.6 ＲＣ橋 Ｔ桁 対馬市美津島町鶏知
226 209-22013-00 元山橋 元山線 1973 9.9 4.6 ＲＣ橋 Ｔ桁 対馬市美津島町鶏知
227 209-22014-00 白嶽橋 焼松陽線 2010 12.1 3.6 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市美津島町鶏知
228 209-22015-00 住吉橋 鶏知川沿線 1946 12.5 2.8 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市美津島町鶏知
229 209-22016-00 鍵屋別荘前橋 鍵屋別荘線 不明 13.1 2.7 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市美津島町鶏知
230 209-22017-00 今里中央橋 今里保育所線 1989 8.9 4.5 ＰＣ橋 プレテン床版 対馬市美津島町今里
231 209-22018-00 加志中央橋 加志在所線 1989 11.3 5.0 ＰＣ橋 プレテン床版 対馬市美津島町加志
232 209-22019-00 無名橋 加志在所線 1988 9.6 5.6 ＰＣ橋 プレテン床版 対馬市美津島町加志
233 209-22020-00 西高浜橋 高浜官舎線 1999 8.6 8.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市美津島町鶏知
234 209-22021-00 都都寺橋 尾崎水崎線 不明 3.2 7.3 ＲＣ橋 中実床版 対馬市美津島町尾崎
235 209-22022-00 中央橋 尾崎水崎線 不明 4.7 4.5 ＲＣ橋 中実床版 対馬市美津島町尾崎

209-22023-00 蜂ノ戸橋（上流側） 今里尾崎線 不明 3.3 3.6 ＲＣ橋 門型ラーメン橋 対馬市美津島町尾崎
209-22023-01 蜂ノ戸橋（下流側） 今里尾崎線 不明 3.3 2.2 ＲＣ橋 中実床版 対馬市美津島町尾崎

237 209-22024-00 高見橋 今里大面線 不明 7.0 5.8 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市美津島町今里
238 209-22025-00 住宅橋 加志市内線 2024 22.2 3.7 ＰＣ橋 ポステン中空床版 対馬市美津島町加志
239 209-22026-00 滝見橋 加志みかた線 不明 4.1 3.4 ＲＣ橋 中実床版 対馬市美津島町箕形
240 209-22027-00 川端橋 吹崎中道線 不明 4.9 6.5 ＲＣ橋 中実床版 対馬市美津島町吹崎

209-22028-00 県浦橋（上流側） 箕形大洋線 不明 6.0 2.0 ＲＣ橋 その他 対馬市美津島町箕形
209-22028-01 県浦橋（下流側） 箕形大洋線 不明 6.0 3.5 ＲＣ橋 中実床版 対馬市美津島町箕形

242 209-22029-00 元里橋 箕形大洋線 不明 6.6 2.9 ＲＣ橋 中実床版 対馬市美津島町箕形
209-22030-00 学童橋（上流側） 恵比須神社線 不明 5.0 3.0 鋼橋 Ｈ形鋼（非合成） 対馬市美津島町賀谷
209-22030-01 学童橋（下流側） 恵比須神社線 不明 5.0 2.5 ＲＣ橋 中実床版 対馬市美津島町賀谷

244 209-22031-00 新道橋 賀谷中央白浜線 不明 5.1 6.7 ＲＣ橋 中実床版 対馬市美津島町賀谷
209-22032-00 在所橋（上・下流側） 芦ヶ浦市内線 不明 4.0 2.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市美津島町芦浦
209-22032-01 在所橋（中央部） 芦ヶ浦市内線 不明 4.0 1.8 石橋 石（レンガ）橋 対馬市美津島町芦浦

246 209-22034-00 中央橋 久須保市内線 不明 3.9 3.2 ＲＣ橋 中実床版 対馬市美津島町久須保
247 209-22035-00 モトゴエ橋 久須保モトコエ線 不明 3.9 5.3 ＲＣ橋 中実床版 対馬市美津島町久須保
248 209-22036-00 学校前橋 久須保緒方線 不明 3.7 3.3 ＳＲＣ橋 Ｔ桁 対馬市美津島町緒方
249 209-22037-00 神社前橋 緒方公民館線 不明 5.9 2.8 ＲＣ橋 中実床版 対馬市美津島町緒方
250 209-22038-00 公民館橋 緒方公民館線 不明 4.0 3.5 ＲＣ橋 中実床版 対馬市美津島町緒方
251 209-22039-00 東浜橋 大船越平瀬原線 不明 4.1 3.8 ＲＣ橋 中実床版 対馬市美津島町大船越
252 209-22040-00 平瀬原橋 大船越平瀬原線 不明 5.0 3.7 ＲＣ橋 中実床版 対馬市美津島町大船越
253 209-22041-00 大船越橋 鶏知千馬ヶ原線 不明 7.7 14.7 ＲＣ橋 中実床版 対馬市美津島町鶏知
254 209-22042-00 無名橋 鶏知川沿線 不明 4.4 3.4 ＲＣ橋 中実床版 対馬市美津島町鶏知
255 209-22043-00 小日向橋 鶏知中学校川沿線 不明 4.3 4.3 ＲＣ橋 中実床版 対馬市美津島町鶏知
256 209-22044-00 みどり橋 洲藻浄水場線 不明 6.0 4.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市美津島町洲藻
257 209-22045-00 赤水橋 洲藻水源池線 不明 5.8 3.1 ＲＣ橋 その他 対馬市美津島町洲藻
258 209-22046-00 無名橋 上見坂線 不明 4.0 5.5 ＲＣ橋 中実床版 対馬市美津島町鶏知
259 209-22047-00 センター前橋 上見坂線 不明 4.5 5.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市美津島町鶏知
260 209-22048-00 根曽橋 大浜子曽線 不明 3.3 3.9 石橋 石（レンガ）橋 対馬市美津島町鶏知

209-22049-00 旧砲台橋（上流側） 国民宿舎線 不明 6.6 9.3 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市美津島町鶏知
209-22049-01 旧砲台橋（中央部） 国民宿舎線 不明 5.4 8.9 ＲＣ橋 中実床版 対馬市美津島町鶏知
209-22049-02 旧砲台橋（下流側） 国民宿舎線 不明 6.6 2.5 鋼橋 Ｈ形鋼（不明） 対馬市美津島町鶏知

262 209-22050-00 浜ノ原橋 高浜官舎川沿線 不明 6.4 3.8 ＲＣ橋 中実床版 対馬市美津島町鶏知
263 209-22051-00 赤河内橋 高浜官舎川沿線 不明 11.2 4.2 ＲＣ橋 中実床版 対馬市美津島町鶏知
264 209-22052-00 無名橋 大船越漁港関連道線 不明 3.6 8.2 ＲＣ橋 その他 対馬市美津島町大船越
265 209-22053-00 山川宅前橋 樽田線 不明 3.1 4.4 ＲＣ橋 中実床版 対馬市美津島町鶏知
266 209-22054-00 高浜橋 西高浜根緒線 1968 6.8 6.5 ＲＣ橋 中実床版 対馬市美津島町根緒

209-22055-00 根緒保育所前橋（上流側） 根緒川沿線 不明 3.7 1.0 鋼橋 Ｈ形鋼（非合成） 対馬市美津島町根緒
209-22055-01 根緒保育所前橋（下流側） 根緒川沿線 不明 3.7 2.2 ＲＣ橋 中実床版 対馬市美津島町根緒

268 209-22056-00 樽田橋 樽田線 不明 3.6 7.9 ＲＣ橋 中実床版 対馬市美津島町鶏知
269 209-22057-00 畑原橋 畑原狭嶽線 不明 3.0 4.9 ＲＣ橋 門型ラーメン橋 対馬市美津島町鶏知
270 209-22058-00 塩竃橋 箕形部落内線 1972 3.8 6.7 ＲＣ橋 中実床版 対馬市美津島町箕形
271 209-22059-00 スカ橋 スカ線 不明 6.6 9.8 ＲＣ橋 中実床版 対馬市美津島町鴨居瀬
272 209-22060-00 無名橋 瀬原連絡線 不明 4.7 4.4 ＲＣ橋 中実床版 対馬市美津島町鶏知
273 209-22061-00 おてんこま橋 樽ヶ浜陽線 不明 5.4 4.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市美津島町大字樽ヶ浜
274 209-22062-00 無名橋 国民宿舎線 不明 7.1 1.8 ＲＣ橋 中実床版 対馬市美津島町鶏知
275 209-23001-00 台同橋 仁位大綱線 1998 8.5 8.0 ＰＣ橋 プレテン床版 対馬市豊玉町大綱
276 209-23002-00 荷船橋 佐保田線 1975 8.7 9.8 ＲＣ橋 Ｔ桁 対馬市豊玉町大綱
277 209-23003-00 佐保橋 佐保浜線 1917 11.5 3.1 石橋 石（レンガ）橋 対馬市豊玉町佐保
278 209-23004-00 青梨橋 青梨線 1982 10.5 6.1 ＰＣ橋 プレテン床版 対馬市豊玉町仁位
279 209-23005-00 大平橋 曽吉田線 2000 9.8 8.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市豊玉町曽
280 209-23006-00 ほなた橋 仁位曽線 2005 21.8 9.3 ＰＣ橋 ポステン中空床版 対馬市豊玉町曽
281 209-23007-00 花戸１号橋 曽千尋藻線 1974 9.0 5.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町千尋藻

209-23008-00 松原橋（上流側） 仁位曽線 1993 8.7 8.2 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市豊玉町仁位
209-23008-01 松原橋（下流側） 仁位曽線 1993 9.1 2.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市豊玉町仁位

283 209-23009-00 糠橋 仁位卯麦線 1971 11.0 5.8 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市豊玉町卯麦
284 209-23010-00 賀佐濱橋 田賀佐線 1975 3.1 7.8 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町田
285 209-23011-00 日向橋 日向線 1980 5.6 3.9 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町田
286 209-23012-00 田塚浜橋 田塚浜線 2018 9.5 9.0 ＰＣ橋 プレテン床版 対馬市豊玉町田
287 209-23013-00 田銘濱橋 佐保田線 1973 4.3 7.1 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町田
288 209-23014-00 田大橋 佐保田線 2010 20.2 10.5 ＰＣ橋 中空床版 対馬市豊玉町田
289 209-23015-00 柿木橋 佐保田線 不明 6.1 4.5 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町田
290 209-23016-00 上里橋 佐保田線 1970 6.1 8.3 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町田
291 209-23017-00 銘浜橋 小綱銘線 1978 5.1 3.2 ＲＣ橋 門型ラーメン橋 対馬市豊玉町銘
292 209-23018-00 大綱橋 大綱宿中線 不明 3.8 6.4 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町大綱
293 209-23019-00 日ノ出橋 仁位大綱線 不明 6.0 10.7 ＰＣ橋 プレテン床版 対馬市豊玉町大綱

209-23020-00 赤坂橋（上流側） 仁位大綱線 1996 6.2 4.0 ＰＣ橋 プレテン床版 対馬市豊玉町大綱
209-23020-01 赤坂橋（下流側） 仁位大綱線 1996 6.2 4.9 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町大綱

295 209-23021-00 志多浦浜橋 佐保田線 1973 7.1 6.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町志多浦
296 209-23022-00 志多浦中橋 志多浦線 1973 3.6 8.8 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町志多浦
297 209-23023-00 志多浦橋 佐保田線 不明 4.0 23.4 ＰＣ橋 プレテン床版 対馬市豊玉町志多浦
298 209-23024-00 長田橋 仁位大綱線 1970 5.0 4.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町大綱
299 209-23025-00 クジカ橋 佐保田線 1972 3.2 4.8 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町佐保
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300 209-23026-00 岳山橋 佐保田線 1972 5.3 5.9 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町佐保
301 209-23027-00 八十八橋 佐保田線 1972 6.2 4.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町佐保
302 209-23028-00 旭橋 佐保田線 1972 8.2 7.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町佐保
303 209-23029-00 タカ橋 佐保田線 1972 5.2 6.8 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町佐保
304 209-23030-00 糠２号橋 糠線 1982 4.0 4.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町卯麦
305 209-23031-00 桜橋 仁位田線 1968 6.2 5.5 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町仁位
306 209-23032-00 曽浜橋１号 曽位之端線 不明 5.6 6.7 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町曽

209-23033-00 曽浜橋２号（上流側） 曽位之端線 不明 3.3 4.5 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町曽
209-23033-01 曽浜橋２号（下流側） 曽位之端線 不明 3.3 3.8 ＲＣ橋 門型ラーメン橋 対馬市豊玉町曽

308 209-23035-00 屋良内橋 仁位曽線 不明 2.9 8.6 ＲＣ橋 その他 対馬市豊玉町曽
309 209-23036-00 クシタ橋 クシタ線 不明 3.9 2.2 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町曽
310 209-23037-00 セダ橋 仁位曽線 1975 4.5 9.7 ＲＣ橋 その他 対馬市豊玉町曽
311 209-23038-00 花戸２号橋 曽千尋藻線 1975 3.7 4.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町尋藻
312 209-23039-00 花戸３号橋 曽千尋藻線 1975 3.7 4.2 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町尋藻
313 209-23040-00 古千尋藻橋 曽千尋藻線 不明 3.5 3.2 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町尋藻
314 209-23041-00 新清水橋 仁位鎚川線 1960 7.1 4.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町仁位
315 209-23042-00 押山橋 仁位鎚川線 1960 6.0 4.2 ＲＣ橋 Ｔ桁 対馬市豊玉町仁位
316 209-23043-00 渡瀬橋 仁位鎚川線 1960 6.3 3.5 ＲＣ橋 Ｔ桁 対馬市豊玉町鑓川
317 209-23044-00 鑓川寺前橋 鑓川寺前線 1976 3.1 4.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町鑓川
318 209-23045-00 卯麦田ノ濱橋 卯麦田ノサエ線 不明 5.0 3.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町卯麦

209-23046-00 ヌカダケ橋（上流側） 卯麦宿中線 1983 6.4 5.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町卯麦
209-23046-01 ヌカダケ橋（下流側） 卯麦宿中線 1983 6.4 5.0 ＰＣ橋 プレテン床版 対馬市豊玉町卯麦

320 209-23047-00 ハロウ橋 ハロウ線 1982 5.2 17.9 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町仁位
321 209-23048-00 和多都美橋 仁位嵯峨線 1995 6.8 11.2 ＲＣ橋 その他 対馬市豊玉町仁位
322 209-23049-00 仁位貝鮒２号橋 仁位貝鮒線 1985 3.3 6.2 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町糸瀬
323 209-23050-00 和板糸瀬２号橋 和板糸瀬線 不明 3.6 5.9 ＲＣ橋 その他 対馬市豊玉町糸瀬
324 209-23051-00 大畠橋 和板糸瀬線 不明 6.5 6.5 ＲＣ橋 その他 対馬市豊玉町糸瀬
325 209-23052-00 糸瀬橋 糸瀬地内線 不明 5.3 6.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町糸瀬
326 209-23053-00 在所橋 内在所線 1977 7.0 10.2 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町糸瀬
327 209-23054-00 貝口浜橋 貝口浜線 不明 7.0 4.3 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町貝口
328 209-23055-00 美穂橋 唐洲妙見線 不明 7.0 4.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町唐洲
329 209-23056-00 廻橋 廻宿中線 1975 7.0 5.8 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町廻
330 209-23057-00 テイノモト橋 仁位嵯峨線 1978 6.4 8.7 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町嵯峨
331 209-23058-00 濠橋 的ノ内線 不明 5.4 5.4 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町和板
332 209-23059-00 黒橋 和板横浦線 1988 6.0 6.2 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町和板
333 209-23060-00 横浦橋 横浦塩浜線 1975 5.0 7.9 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町横浦
334 209-23061-00 深浦橋 横浦塩浜線 1975 4.0 7.8 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町横浦
335 209-23062-00 無名橋 佐保公民館線 不明 4.1 4.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町佐保
336 209-23063-00 無名橋 卯麦田ノサエ2号 不明 5.5 3.1 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町卯麦
337 209-23064-00 砥野２号橋 砥野2号 1982 3.4 4.9 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町尋藻
338 209-23065-00 玄徳橋 的ノ内線 1986 7.0 4.1 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町和板
339 209-23066-00 支線宿中橋 大綱宿中支線 不明 3.2 3.3 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町大綱
340 209-23068-00 茂ノサエ２号橋 田茂ノサエ線 1975 3.2 3.1 ＲＣ橋 その他 対馬市豊玉町田
341 209-23069-00 無名橋 仁位東1号 1987 6.0 4.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町仁位
342 209-23070-00 無名橋 田大畠線 1975 6.4 3.5 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町田
343 209-23071-00 無名橋 廻宿中線 1975 3.1 9.0 ＲＣ橋 門型ラーメン橋 対馬市豊玉町廻
344 209-23072-00 無名橋 仁位曽線 1994 4.6 9.2 ＲＣ橋 その他 対馬市豊玉町仁位
345 209-23073-00 浦底橋 横浦塩浜線 1983 6.3 6.7 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市豊玉町横浦
346 209-23074-00 志良見橋 佐保水崎線 不明 5.5 5.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町佐保
347 209-23075-00 無名橋 新横浦口細線 不明 5.5 5.4 ＲＣ橋 その他 対馬市豊玉町横浦
348 209-23076-00 無名橋 新横浦口細線 不明 5.2 8.4 ＲＣ橋 その他 対馬市豊玉町横浦
349 209-23077-00 無名橋 新横浦口細線 不明 3.6 5.2 ＲＣ橋 その他 対馬市豊玉町横浦
350 209-23078-00 無名橋 曽吉田線 不明 3.6 8.3 ＲＣ橋 その他 対馬市豊玉町曽
351 209-23079-00 無名橋 曽吉田線 不明 5.5 8.0 ＲＣ橋 その他 対馬市豊玉町曽
352 209-23080-00 無名橋 元横浦線 不明 4.9 4.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町横浦
353 209-23081-00 無名橋 和板糸瀬線 不明 3.3 6.2 ＲＣ橋 その他 対馬市豊玉町糸瀬
354 209-23082-00 無名橋 和板糸瀬線 不明 5.9 15.8 ＲＣ橋 その他 対馬市豊玉町仁位
355 209-23083-00 砥の橋 千尋藻線 1973 5.5 10.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町尋藻
356 209-23084-00 和板糸瀬１号橋 和板糸瀬線 1995 3.2 6.1 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 対馬市豊玉町
357 209-23085-00 貝口橋 貝口港線 不明 2.7 4.6 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 対馬市豊玉町
358 209-23086-00 上原橋 笠内2号 1976 2.1 4.2 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 対馬市豊玉町唐州
359 209-23087-00 仁位貝鮒４号橋 仁位貝鮒線 1986 2.2 7.6 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 対馬市豊玉町
360 209-23089-00 貝口寺前橋 貝口寺前線 不明 2.7 4.5 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 対馬市豊玉町
361 209-23090-00 無名橋７１ 仁位東1号 1987 2.6 3.0 ＲＣ橋 その他（ラーメン橋） 対馬市豊玉町仁位
362 209-23091-00 無名橋７２ 仁位曽線 1994 2.4 19.8 ＲＣ橋 その他（ラーメン橋） 対馬市豊玉町
363 209-23093-00 無名橋７３ 和板横浦線 不明 2.3 4.0 ＲＣ橋 その他（ラーメン橋） 対馬市豊玉町
364 209-24001-00 清水橋 志多賀小鹿線 不明 10.0 4.5 ＲＣ橋 Ｔ桁 対馬市峰町志多賀
365 209-24002-00 トクエ２号橋 三根櫛線 不明 7.0 11.2 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町櫛
366 209-24003-00 ホノ１号橋 三根櫛線 不明 7.5 4.9 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町吉田
367 209-24004-00 ホノ２号橋 三根櫛線 不明 7.5 4.8 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町吉田
368 209-24005-00 ホノ３号橋 三根櫛線 不明 7.5 4.9 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町吉田
369 209-24006-00 鳥羽田橋 櫛オロノ浦線 不明 6.2 9.4 ＲＣ橋 その他 対馬市峰町吉田
370 209-24007-00 明星橋 三根津柳線 1980 11.3 6.6 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市峰町三根
371 209-24008-00 田志橋 三根津柳線 1978 11.2 6.8 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市峰町三根
372 209-24009-00 茂橋 三根津柳線 1979 14.0 6.3 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市峰町三根
373 209-24010-00 西倉橋 三根津柳線 1979 10.0 6.9 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市峰町三根
374 209-24011-00 津柳口橋 三根田志線 1976 10.0 5.8 鋼橋 Ｉ桁（不明） 対馬市峰町三根
375 209-24012-00 神田橋 吉田神田在家線 1982 13.7 4.0 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市峰町吉田
376 209-24013-00 西川橋 佐賀櫛2号 1977 10.3 3.6 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市峰町佐賀
377 209-24014-00 在家橋 吉田在家線 1982 13.7 3.8 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市峰町吉田
378 209-24015-00 新田志橋 三根津柳線 1986 12.6 6.7 ＲＣ橋 中空床版 対馬市峰町三根
379 209-24016-00 三浦一号橋 志多賀三浦線 不明 7.6 5.3 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町志多賀

209-24017-00 ゆくみ橋（上流側） その他市道ユクミ山田山線 1953 11.5 4.4 ＲＣ橋 Ｔ桁 対馬市峰町三根
209-24017-01 ゆくみ橋（下流側） その他市道ユクミ山田山線 1953 11.5 4.6 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市豊玉町三根

381 209-24018-00 志越二号橋 臨港1号 1990 9.1 6.2 ＰＣ橋 プレテン床版 対馬市峰町志多賀
382 209-24019-00 大社橋 その他市道大社線 1960 11.0 6.3 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市峰町三根
383 209-24020-00 屏風木庭橋 志多賀小鹿線 不明 3.2 4.5 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町志多賀
384 209-24021-00 高平橋 志多賀小鹿線 1974 7.2 5.8 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町志多賀
385 209-24022-00 大浜橋 志越大浜線 不明 7.1 3.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町志多賀
386 209-24023-00 志越１号橋 志多賀志越線 不明 5.0 5.1 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町志多賀
387 209-24024-00 鬼渕２号橋 佐賀志多賀線 不明 4.7 3.5 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町佐賀
388 209-24025-00 駄道川橋 佐賀カゲヒラ線 不明 6.5 4.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町佐賀
389 209-24026-00 トクエ１号橋 三根櫛線 不明 3.6 16.1 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町櫛
390 209-24027-00 郡界橋 その他市道櫛大地子線 不明 5.8 3.3 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町櫛
391 209-24028-00 寺ノサエ橋 櫛在家櫛ノサエ1号 不明 2.2 7.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町櫛
392 209-24029-00 大地子２号橋 吉田櫛線 不明 5.1 2.7 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町曽
393 209-24030-00 大地子１号橋 吉田櫛線 不明 5.4 3.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市豊玉町曽
394 209-24031-00 ホノ４号橋 2級市道三根櫛線 不明 5.4 4.9 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町吉田
395 209-24032-00 鳥羽田２号橋 吉田櫛線 不明 5.4 3.9 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町吉田
396 209-24033-00 鳥羽田１号橋 吉田櫛線 不明 5.3 3.9 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町吉田
397 209-24034-00 田ノ内橋 曽吉田線 不明 4.1 7.7 ＲＣ橋 その他 対馬市峰町吉田
398 209-24035-00 下在家橋 その他市道田口原下在家線 不明 5.3 3.5 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町三根
399 209-24036-00 寺ノ内橋 三根タコージ中原線 不明 4.1 3.4 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町三根
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400 209-24037-00 那河内橋 三根田志那河内2号 不明 5.4 6.2 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町三根
401 209-24038-00 津柳宿橋 津柳三根道線 不明 6.1 3.4 鋼橋 Ｈ形鋼（非合成） 対馬市峰町津柳
402 209-24039-00 青海３号橋 青海在家線 不明 3.9 3.5 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町青海
403 209-24040-00 青海１号橋 木坂青海線 不明 4.5 7.5 ＲＣ橋 その他 対馬市峰町青海
404 209-24041-00 鳥羽田３号橋 吉田櫛線 不明 4.4 4.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町吉田
405 209-24042-00 木板カナクエ２号橋 木坂青海線 不明 5.5 6.1 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町木坂
406 209-24043-00 板平橋 その他市道吉田神田板平線 不明 5.4 6.1 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町吉田
407 209-24044-00 アナ獄橋 吉田賀佐2号 不明 6.5 5.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町吉田
408 209-24045-00 那河内２号橋 三根田志那河内1号 不明 5.4 11.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町三根
409 209-24046-00 駄道川２号橋 佐賀カゲヒラ線 不明 5.5 4.1 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町佐賀
410 209-24047-00 栗ノ木サエ橋 狩尾木坂線 不明 3.4 6.5 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町木坂
411 209-24048-00 殿ゴモリ橋 狩尾木坂2号 不明 4.6 3.4 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町木坂
412 209-24049-00 ヤリノサエ橋 狩尾木坂2号 不明 5.6 3.4 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町木坂
413 209-24050-00 タガイノロ橋 狩尾木坂2号 不明 5.4 3.4 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町木坂
414 209-24051-00 カナクエ１号橋 狩尾木坂2号 不明 5.5 5.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町木坂
415 209-24052-00 三浦ニ号橋 志多賀三浦線 不明 6.5 5.3 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町志多賀
416 209-24053-00 坂ノ内橋 志多賀竹ノ下線 不明 4.3 4.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町志多賀
417 209-24054-00 家ノ内橋 志多賀竹ノ下線 不明 4.4 4.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町志多賀
418 209-24055-00 エイシ橋 三根エイシ線 不明 6.3 6.2 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町三根
419 209-24056-00 シビル橋 狩尾木坂2号 不明 5.5 4.1 ＲＣ橋 Ｔ桁 対馬市峰町三根
420 209-24057-00 伊豆山橋 木坂カナクエ線 不明 6.5 6.2 ＰＣ橋 プレテン床版 対馬市峰町木坂
421 209-24058-00 無名橋 櫛オロノ浦線 不明 6.8 10.1 ＲＣ橋 その他 対馬市峰町吉田
422 209-24059-00 無名橋 その他市道志多賀竹ノ隅高平線 不明 5.3 4.5 ＲＣ橋 中実床版 対馬市峰町志多賀
423 209-24060-00 カジキ橋 志多賀小鹿線 不明 2.9 4.9 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 対馬市峰町
424 209-24061-00 イノサイ橋 佐賀志多賀線 不明 2.7 3.0 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 対馬市峰町
425 209-24062-00 山辺橋 三根中村線 不明 2.7 3.9 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 対馬市峰町
426 209-25001-00 入道橋 中山線 1977 14.6 5.8 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市上県町佐護東里
427 209-25002-00 上町第３線１号橋 上町第3線 不明 8.4 3.8 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐須奈
428 209-25003-00 下町橋 元町下町線 1973 9.1 3.2 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐須奈
429 209-25004-00 中須賀橋 その他市道浦浜線 1972 8.9 16.3 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐須奈
430 209-25005-00 浦浜橋 佐護内原線 1985 12.0 4.0 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市上県町佐須奈
431 209-25006-00 浜久須橋 浜久須線 不明 7.9 8.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐須奈
432 209-25007-00 前原線１号橋 前原線 不明 8.1 3.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐須奈
433 209-25008-00 舟志内線３号橋 その他市道舟志内線 1983 10.7 4.0 鋼橋 Ｉ桁（不明） 対馬市上県町佐護
434 209-25009-00 舟志内２号線１号橋 舟志内2号 不明 8.1 3.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐須奈
435 209-25010-00 ナバキ線１号橋 ナバキ線 不明 4.9 4.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐護
436 209-25011-00 千歳橋 深山線 1984 7.6 4.8 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐護
437 209-25012-00 深山線２号橋 その他市道深山線 不明 10.6 4.0 ＲＣ橋 Ｔ桁 対馬市上県町佐護
438 209-25013-00 二本木橋 その他市道二本木線 1968 12.4 7.0 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市上県町佐護
439 209-25014-00 仁田ノ内大江線１号橋 その他市道仁田ノ内大江線 不明 11.4 4.0 ＲＣ橋 Ｔ桁 対馬市上県町佐護
440 209-25015-00 大江線１号橋 その他市道大江線 不明 6.8 4.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐護
441 209-25016-00 茶園橋 中山線 1978 8.4 6.9 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐護
442 209-25017-00 大保家橋 中山線 1979 7.5 5.8 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐護
443 209-25018-00 中山線９号橋 中山線 不明 8.5 5.8 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐護
444 209-25019-00 刈生線１号橋 刈生線 不明 8.5 3.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町志多留
445 209-25020-00 志多留橋 仁田志多留線 2016 21.5 8.2 ＰＣ橋 ポステン中空床版 対馬市上県町志多留
446 209-25021-00 越高橋 1級市道仁田志多留線 1971 10.4 5.2 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市上県町越高
447 209-25022-00 垂穂橋 田ノ浜線 不明 12.5 4.3 鋼橋 Ｉ桁（不明） 対馬市上県町志多留

209-25023-00 伊奈中山線１５号橋（上流側） その他市道伊奈中山線 不明 8.5 3.4 ＲＣ橋 Ｔ桁 対馬市上県町伊奈
209-25023-01 伊奈中山線１５号橋（下流側） その他市道伊奈中山線 不明 8.5 1.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町伊奈
209-25024-00 伊奈中山線１４号橋（上流側） 伊奈中山線 不明 8.1 3.4 ＲＣ橋 Ｔ桁 対馬市上県町伊奈
209-25024-01 伊奈中山線１４号橋（下流側） 伊奈中山線 不明 8.1 1.2 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町伊奈
209-25025-00 伊奈中山線１３号橋（上流側） 伊奈中山線 不明 10.3 4.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町伊奈
209-25025-01 伊奈中山線１３号橋（下流側） 伊奈中山線 不明 10.3 3.3 ＲＣ橋 Ｔ桁 対馬市上県町伊奈
209-25026-00 伊奈中山線１２号橋（上流側） 伊奈中山線 不明 9.0 3.4 ＲＣ橋 Ｔ桁 対馬市上県町伊奈
209-25026-01 伊奈中山線１２号橋（下流側） 伊奈中山線 不明 9.0 1.4 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町伊奈

452 209-25027-00 笠越弓の原線１号橋 笠越弓の原線 不明 7.9 3.9 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町樫滝
453 209-25028-00 飼所仏線１号橋 飼所仏線 不明 11.5 3.8 鋼橋 Ｉ桁（不明） 対馬市上県町飼所
454 209-25029-00 飼所ユクミ線１号橋 飼所ユクミ線 不明 11.0 3.8 鋼橋 Ｉ桁（不明） 対馬市上県町飼所
455 209-25030-00 久原第２線２号橋 津柳女連線 不明 9.8 7.8 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町久原
456 209-25031-00 寺ヶ線１号橋 寺ヶサエ線 不明 9.2 2.9 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町鹿見
457 209-25032-00 女連第１線１号橋 久原女連線 不明 9.4 5.3 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市上県町女連
458 209-25033-00 能登橋２号橋 中山線 1979 14.5 5.9 鋼橋 Ｉ桁（不明） 対馬市上県町佐護
459 209-25034-00 大平橋 中山線 1979 13.5 5.9 鋼橋 Ｉ桁（不明） 対馬市上県町佐護
460 209-25035-00 伊奈中山線１号橋 伊奈中山線 不明 9.5 4.1 ＲＣ橋 Ｔ桁 対馬市上県町佐護
461 209-25036-00 伊奈中山線３号橋 伊奈中山線 不明 9.6 4.0 ＲＣ橋 Ｔ桁 対馬市上県町佐護
462 209-25037-00 伊奈中山線７号橋 伊奈中山線 不明 10.1 4.0 ＲＣ橋 Ｔ桁 対馬市上県町佐護
463 209-25038-00 久原橋 津柳女連線 2005 11.2 8.5 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市上県町久原
464 209-25039-00 西津屋第１線１号橋 西津屋第1線 不明 4.7 4.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町西津屋
465 209-25040-00 海岸支線１号橋 海岸支線 不明 4.1 2.4 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町西津屋
466 209-25041-00 サルエ線１号橋 サルエ線 不明 4.4 3.7 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐護
467 209-25042-00 恵古湊線４号橋 恵古湊線 不明 6.4 5.9 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐護
468 209-25043-00 恵古湊線２号橋 恵古湊線 不明 3.0 7.8 ＲＣ橋 その他 対馬市上県町佐護
469 209-25044-00 恵古湊線１号橋 恵古湊線 不明 6.2 7.5 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐護
470 209-25045-00 友谷緒方線１号橋 友谷緒方線 不明 4.8 2.9 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐護
471 209-25046-00 佐護ダム線１号橋 佐護ダム線 不明 4.8 4.8 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐護
472 209-25047-00 佐護ダム線２号橋 佐護ダム線 不明 5.7 3.3 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐護
473 209-25048-00 佐護ダム線３号橋 佐護ダム線 不明 4.8 3.5 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐護
474 209-25049-00 恵古井口線１号橋 恵古井口線 不明 3.4 2.4 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐護
475 209-25050-00 井口井口浜線１号橋 井口井口浜線 不明 2.6 5.4 ＲＣ橋 その他 対馬市上県町佐護
476 209-25051-00 下町線１号橋 下町線 不明 7.8 7.3 ＰＣ橋 プレテン床版 対馬市上県町佐須奈
477 209-25052-00 大田原線１号橋 大田原線 不明 3.3 2.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐須奈
478 209-25053-00 大田原線２号橋 大田原線 不明 4.5 2.1 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐須奈
479 209-25054-00 第１佐須奈線１号橋 第1佐須奈線 不明 5.6 4.1 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐須奈
480 209-25055-00 第１佐須奈線２号橋 第1佐須奈線 不明 5.1 3.9 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐須奈
481 209-25056-00 舟志内線１号橋 舟志内線 不明 6.0 4.2 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐須奈
482 209-25057-00 舟志内線２号橋 舟志内線 不明 4.5 4.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐護
483 209-25058-00 舟志内２号線３号橋 舟志内2号 不明 5.4 4.1 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐護
484 209-25060-00 大江線２号橋 大江線 不明 5.4 3.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐護
485 209-25061-00 中山線１０号橋 中山線 不明 6.0 5.8 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町志多留
486 209-25062-00 中山線１１号橋 中山線 不明 5.0 5.7 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町志多留
487 209-25063-00 中山線１２号橋 中山線 不明 6.0 5.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町志多留
488 209-25064-00 中山線１３号橋 中山線 不明 5.2 5.7 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町志多留
489 209-25065-00 中山線１４号橋 中山線 不明 6.4 5.9 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町志多留
490 209-25066-00 伊奈崎線１号橋 伊奈崎線 不明 4.2 4.7 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町志多留
491 209-25067-00 志多留第２線１号橋 志多留第2線 不明 6.4 3.9 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町志多留
492 209-25068-00 仁田志多留線４号橋 仁田志多留線 不明 5.5 8.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町伊奈
493 209-25069-00 伊奈第２線１号橋 伊奈第2線 不明 4.9 4.4 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町伊奈
494 209-25070-00 伊奈中山線１６号橋 伊奈中山線 不明 6.6 4.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町伊奈
495 209-25071-00 伊奈中山線１１号橋 伊奈中山線 不明 7.4 4.5 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町伊奈
496 209-25072-00 伊奈中山線１０号橋 伊奈中山線 不明 5.3 4.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町伊奈
497 209-25073-00 越高鍋倉線１号橋 越高鍋倉線 不明 5.9 5.3 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町越高
498 209-25074-00 越高鍋倉線２号橋 越高鍋倉線 不明 8.6 3.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町越高
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499 209-25075-00 越高鍋倉線３号橋 越高鍋倉線 不明 4.5 4.5 ＲＣ橋 その他 対馬市上県町越高
500 209-25076-00 伊奈ノ内線１号橋 伊奈ノ内線 不明 3.4 5.4 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町瀬田
501 209-25077-00 瀬田線１号橋 瀬田線 不明 5.5 4.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町瀬田
502 209-25078-00 瀬田第２線１号橋 瀬田第2線 不明 4.3 4.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町瀬田
503 209-25079-00 飼所亀の滝線１号橋 飼所亀ノ滝線 不明 3.6 4.8 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町飼所
504 209-25080-00 飼所志多賀線１号橋 飼所志多賀線 不明 6.0 4.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町飼所
505 209-25081-00 鹿見第１線１号橋 鹿見第1線 不明 7.0 4.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上方町鹿見
506 209-25082-00 久原第２線３号橋 尾崎線 不明 7.1 9.2 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町久原
507 209-25083-00 久原東光寺線１号橋 久原東光寺線 不明 6.1 2.8 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町久原
508 209-25084-00 弓坂線１号橋 弓坂線 不明 5.0 4.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町鹿見
509 209-25085-00 伊奈中山線２号橋 伊奈中山線 不明 9.6 4.0 ＲＣ橋 Ｔ桁 対馬市上県町佐護
510 209-25086-00 伊奈中山線４号橋 伊奈中山線 不明 6.9 4.1 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐護
511 209-25087-00 伊奈中山線５号橋 伊奈中山線 不明 6.9 4.1 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐護
512 209-25088-00 伊奈中山線６号橋 伊奈中山線 不明 6.8 4.2 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐護
513 209-25089-00 伊奈中山線８号橋 伊奈中山線 不明 6.8 4.2 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐護
514 209-25090-00 伊奈中山線９号橋 伊奈中山線 不明 7.3 5.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町佐護
515 209-25091-00 大江線３号橋 大江線 不明 7.1 3.2 ＲＣ橋 Ｔ桁 対馬市上県町佐護
516 209-25092-00 久原第１線１号橋 久原第1線 不明 4.0 4.9 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上県町久原
517 209-25093-00 河内線１号橋 河内線 不明 2.3 2.0 ＲＣ橋 その他 対馬市上県町
518 209-25095-00 尾崎線１号橋 尾崎線 不明 2.9 2.8 ＲＣ橋 その他 対馬市上県町
519 209-25096-00 大地線１号橋 大地線 不明 2.0 10.4 ＲＣ橋 その他 対馬市上県町
520 209-25097-00 舟志内２号線２号橋 舟志内2号 不明 2.3 3.2 木橋 木橋 対馬市上県町佐護
521 209-25098-00 伊奈第３支線１号橋 伊奈第3支線 不明 2.2 3.2 ＲＣ橋 その他 対馬市上県町
522 209-25101-00 久原第２線１号橋 久原第2線 不明 3.1 3.3 ＲＣ橋 その他 対馬市上県町久原
523 209-26001-00 東橋 豊東橋線 1975 12.5 4.7 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市上対馬町
524 209-26002-00 小学橋 豊中央線 1979 8.0 3.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町豊
525 209-26003-00 サエノ山橋 向在所サエノ山線 1970 8.0 4.5 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町河内
526 209-26004-00 上ノ橋 泉上ノ橋線 不明 12.2 3.2 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町泉
527 209-26005-00 木ノ下橋 新中学校線 1989 7.5 8.9 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町比田勝
528 209-26006-00 通学橋 玖須本線 1996 23.6 6.2 ＰＣ橋 ポステン中空床版 対馬市上対馬町玖須
529 209-26007-00 みどり橋 浜久須富浦線 1999 10.5 8.2 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町唐舟志
530 209-26008-00 津和橋 比田勝津和線 1963 8.0 4.0 ＲＣ橋 Ｔ桁 対馬市上対馬町唐舟志
531 209-26009-00 大増橋 大増本線 1974 11.6 3.3 鋼橋 Ｉ桁（不明） 対馬市上対馬町大増
532 209-26010-00 亀の甲橋 亀の甲線 1980 13.4 4.6 鋼橋 Ｉ桁（不明） 対馬市上対馬町舟志
533 209-26011-00 宮路橋 堂坂線 1998 13.0 9.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市上対馬町舟志

209-26012-00 一号痩平橋（上流側） 堂坂線 1984 11.0 2.3 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町舟志
209-26012-01 一号痩平橋（下流側） 堂坂線 1984 11.0 3.6 ＲＣ橋 Ｔ桁 対馬市上対馬町舟志

535 209-26013-00 痩平橋 堂坂線 1980 10.0 6.6 ＲＣ橋 Ｔ桁 対馬市上対馬町舟志
536 209-26014-00 茂木橋 茂木浜線 不明 9.5 4.8 鋼橋 Ｉ桁（不明） 対馬市上対馬町琴

209-26015-00 コザコ橋（上流側） 堂坂線 1969 10.5 2.0 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 対馬市上対馬町琴
209-26015-01 コザコ橋（下流側） 堂坂線 1969 10.0 3.8 ＲＣ橋 Ｔ桁 対馬市上対馬町琴

538 209-26016-00 頭黒橋 頭黒線 不明 8.4 4.0 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市上対馬町琴
539 209-26017-00 柳川橋 琴ガラン線 1993 12.0 6.2 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市上対馬町琴
540 209-26018-00 向原橋 芦見本線 不明 8.7 3.6 鋼橋 Ｈ形鋼（非合成） 対馬市上対馬町芦見
541 209-26019-00 中学橋 一重山手線 1971 8.1 4.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町一重
542 209-26020-00 小学橋 一重山手線 1969 10.0 5.5 ＲＣ橋 Ｔ桁 対馬市上対馬町一重
543 209-26021-00 一重橋 一重中線 不明 12.5 3.8 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市上対馬町一重
544 209-26022-00 古小鹿橋 鰯ヶ浦線 不明 8.3 3.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町小鹿
545 209-26023-00 小学橋 小鹿三浦線 不明 9.0 3.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町小鹿
546 209-26024-00 宮前橋 小鹿宮前線 1973 12.5 3.5 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市上対馬町小鹿
547 209-26025-00 鳴滝橋 浜久須海岸線 不明 9.8 4.3 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市上対馬町浜久須
548 209-26026-00 ドウバリ橋 芦見ドウバリ線 不明 8.0 3.5 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町芦見
549 209-26027-00 大畑橋 豊山手線 1978 9.4 4.7 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市上対馬町豊
550 209-26028-00 中原橋 舟志中原橋線 1972 11.7 4.5 鋼橋 Ｉ桁（不明） 対馬市上対馬町舟志
551 209-26029-00 江尻橋 上対馬病院線 不明 7.9 3.4 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町比田勝
552 209-26030-00 五根緒橋 五根緒線 不明 9.5 4.0 ＲＣ橋 Ｔ桁 対馬市上対馬町舟志
553 209-26031-00 無名橋 五根緒線 不明 7.5 4.0 ＲＣ橋 Ｔ桁 対馬市上対馬町舟志
554 209-26032-00 前川橋 比田勝網代1号 不明 11.4 5.0 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市上対馬町比田勝
555 209-26033-00 陽橋 鰐浦西海岸線 不明 5.8 3.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町鰐浦
556 209-26034-00 中橋 鰐浦東海岸線 不明 4.1 3.3 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町鰐浦
557 209-26035-00 鰐浦橋 鰐浦西海岸線 不明 4.6 5.5 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町鰐浦
558 209-26036-00 寺前橋 河内向在所線 不明 7.0 4.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町河内地内
559 209-26037-00 山手橋 古里山手線 不明 5.2 6.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町古里
560 209-26038-00 三宇田橋 泉三宇田線 不明 2.9 12.1 ＲＣ橋 その他 対馬市上対馬町西泊
561 209-26039-00 阿香橋 比田勝大浦線 1968 5.2 6.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町大浦
562 209-26040-00 中央橋 比田勝川端線 1967 6.0 4.5 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町比田勝
563 209-26041-00 川上橋 比田勝局前線 不明 6.8 4.8 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市上対馬町比田勝
564 209-26042-00 中橋 元町中橋線 不明 7.3 4.1 ＰＣ橋 その他（桁橋） 対馬市上対馬町比田勝

209-26043-00 志多橋（上流側） 浜久須富浦線 不明 3.5 4.0 ＲＣ橋 その他 対馬市上対馬町浜久須
209-26043-01 志多橋（下流側） 浜久須富浦線 不明 3.5 9.1 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町

566 209-26044-00 大和橋 比田勝津和線 不明 4.0 6.8 ＲＣ橋 その他 対馬市上対馬町唐舟志
209-26045-00 紀元橋（上流側） 鰐浦落土隊道線 不明 4.0 4.7 ＲＣ橋 その他 対馬市上対馬町鰐浦
209-26045-01 紀元橋（下流側） 鰐浦落土隊道線 不明 4.0 2.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町鰐浦

568 209-26046-00 中橋 舟志中線 不明 5.2 3.0 ＲＣ橋 その他 対馬市上対馬町舟志
569 209-26047-00 一号島畑橋 堂坂線 不明 5.8 9.6 ＲＣ橋 その他 対馬市上対馬町舟志
570 209-26048-00 二号島畑橋 堂坂線 不明 5.0 4.3 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町五根緒
571 209-26049-00 一号堂坂橋 堂坂線 不明 4.9 6.7 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町五根緒
572 209-26050-00 二号堂坂橋 堂坂線 不明 6.5 5.7 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町琴
573 209-26051-00 三号堂坂橋 堂坂線 不明 6.2 5.6 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町琴
574 209-26052-00 持永橋 持永郷ノ浦線 不明 3.5 4.4 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町琴
575 209-26053-00 芦見橋 芦見海岸線 不明 4.0 3.4 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町芦見
576 209-26054-00 瀬戸原橋 大浦上高線 不明 5.9 4.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町大浦
577 209-26055-00 一号西浜橋 一重西ノ浜線 不明 3.1 4.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町一重
578 209-26056-00 コフノサエ橋 宮浦津和浜線 不明 4.1 4.7 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町唐舟志
579 209-26057-00 持永一号橋 持永線 不明 3.0 3.2 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町琴
580 209-26058-00 持永二号橋 持永川越線 不明 3.3 2.4 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町琴
581 209-26059-00 向学橋 新中学校線 1989 6.5 7.1 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町比田勝

209-26061-00 小学橋（上流側） 比田勝小学校線 1991 9.2 3.1 ＰＣ橋 Ｔ桁 対馬市上対馬町比田勝
209-26061-01 小学橋（下流側） 比田勝小学校線 1991 9.2 4.4 ＲＣ橋 Ｔ桁 対馬市上対馬町比田勝

583 209-26062-00 新橋 中原下線 不明 3.1 6.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町舟志
209-26063-00 橘橋（上流側） 比田勝網代1号 不明 2.5 4.5 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町比田勝
209-26063-01 橘橋（中央部） 比田勝網代1号 不明 2.5 8.5 ＲＣ橋 その他 対馬市上対馬町比田勝
209-26063-02 橘橋（下流側） 比田勝網代1号 不明 2.5 5.8 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町比田勝

585 209-26064-00 局前橋 舟志局前線 不明 2.6 4.6 ＲＣ橋 その他 対馬市上対馬町舟志
586 209-26065-00 二号西浜橋 一重西ノ浜線 不明 2.6 4.0 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 対馬市上対馬町一重
587 209-26066-00 大川橋 唐舟志ハセクダリ線 不明 2.1 10.2 ＲＣ橋 中実床版 対馬市上対馬町舟志
588 209-26067-00 山手線二号橋 比田勝津和線 不明 2.7 4.0 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 対馬市上対馬町唐舟
589 209-26068-00 無名橋77 内山峠線 不明 2.6 5.9 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町内山
590 209-26069-00 無名橋78 内山峠線 不明 2.3 7.0 ＲＣ橋 中実床版 対馬市厳原町内山
591 209-26070-00 無名橋80 市道久和水源地線 不明 10.0 3.6 ＰＣ橋 プレテン中空床版 対馬市厳原町久和地内
592 209-26071-00 無名橋79 市道厳原若田線 不明 2.2 6.0 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 対馬市厳原町下原地内
593 209-26072-00 観月橋 アノセ前原線 1969 21.0 7.4 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 対馬市豊玉町曽
594 209-26073-00 新納鹿橋 久田日掛線 2022 25.7 9.2 ＰＣ橋 ポステン中空床版 対馬市厳原町下原

584

534

537

565

567

582

幅員
(m)

使用材料 構造形式 所在地橋梁コード 橋梁名 路線名 架設年次
橋長
(m)
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（３）架設年次分布 

対馬市が管理する全 594 橋の内、架設年次が判明している橋梁は 258 橋です。その内、1950 年代

から 70 年代にかけての高度経済成長期に全体の 24％である 62 橋が建設されており、建設後 50 年

以上経過する橋梁は 78 橋（30％）を占めています。 

今後これらの橋梁の高齢化が一斉に進むことから、集中的に多額の修繕あるいは架替え費用が必

要となることが懸念されます。 
  

 

 

  

 

 

  

 

 

 
 
 
 

 

 
（４）橋梁の年齢構成 

対馬市における管理橋梁の内、建設後 50 年以上を経過した橋梁数の割合は、現在の 30％から 20

年後には 84％、30 年後には 95％まで急激に増加します。 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

※架設年次不明橋 336 橋除く  

 

50年以上

78橋

30%

49年～40年

86橋

33%

39年～30年

52橋

20%

29年～20年

29橋

11%

19年～10年

9橋

4%

10年未満

4橋

2%

年齢別の橋梁割合

（令和６年度現在）

1橋 2橋 1橋 1橋 1橋
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25橋

103橋
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44橋

15橋

3橋 2橋
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373橋
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300橋
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40橋

60橋

80橋

100橋

120橋

累計橋梁数

（架設年次不明橋含む）橋梁数

架設年次

架設年次別橋梁数 累計橋梁数

高度経済成長期:62橋

（全体の24％）

※架設年次不明橋336橋を除く

架設後50年以上:78橋

（30％）
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建設後 50 年以上の橋梁数の増加 

 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 

２－３．橋梁の維持管理 

（１）維持管理に関する基本方針 

通常点検（道路パトロール）、定期点検（点検 A・点検 B）、異常時点検により、橋梁の健全性を

確認します。 

※点検 A：道路橋定期点検要領（国土交通省 道路局）に準じた点検であり、5 年に 1 回の実施

を基本とする。 

※点検 B：橋梁定期点検要領（国土交通省 道路局 国道・技術課）に準じた点検であり、主に

補修工事実施前に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50年以上

245橋

95%

50年未満

13橋

5%

30年後

50年以上

216橋

84%

50年未満

42橋

16%

20年後

50年以上

164橋

64%

50年未満

94橋

36%

10年後

技術課
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（２）管理橋梁の健全性 

平成 26 年度より 5 年に 1 回の定期点検（近接目視点検）が義務化され、令和 5 年度で 2 巡目の

定期点検が完了しています。 

定期点検の健全性については、点検者からの報告を受けて、最終的には道路管理者による判断で

決定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

対馬市において2巡目の定期点検結果を受けて判定された全594橋の判定区分は以下の通りです。 

なお、判定区分Ⅲ・Ⅳの 37 橋の内、修繕実施済が 18 橋、施工途中が 1橋、設計が完了し、工事

予定が 11 橋（内 1 橋は一部施工完了）となっています。2巡目点検でⅢ判定となった 7橋について

も今後 5 年以内に対策を施し、橋梁の健全性を向上させます。 

今後も、橋梁の健全性を良好な状態に保つことができるよう、適切な維持管理を継続して実施し

ます。 

 

判定区分 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 計 

橋梁数 165 392 34 3 594 

 

道路橋毎の健全性の診断を行う上での判定区分 

区分 状態 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置

を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべ

き状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高

く、緊急に措置を講ずべき状態。 

道路橋定期点検要領（技術的助言の解説・運用標準） P.4     

令和 6 年 3 月 国土交通省 道路局 
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３．橋梁長寿命化修繕計画  

３－１．策定方針 

  計画は対馬市が管理する全ての橋梁 594 橋について策定し、適切な時期に修

繕を行う予防保全型の橋梁管理へ転換することにより橋梁の長寿命化を図り

ます。 

  橋梁長寿命化修繕計画は、定期点検を計画的に実施し、必要に応じて見直し

を行います。 

  対策の優先順位については、橋梁の判定区分、健全度に加えて、路線の交通

量や利用状況等の特徴や立地条件、利用者・周辺住民に対する影響等を考慮

し、総合的に判断し、決定します。 

  補修については、早期・緊急に修繕が必要な橋梁（判定区分Ⅲ・Ⅳ）を優先

着手し、その後は対策の優先順位が高い橋梁から順次着手していきます。 

  今後の維持管理コスト縮減や利用者の安全・安心の確保のため、管理する橋

梁の架橋位置や利用状況並びに将来的な道路整備計画等を基に適切な「集

約・撤去」を検討します。 

  今後のより良い維持管理に向けて、点検作業における安全性・効率化・高精

度化が見込まれる橋梁については「新技術活用」を検討します。 

  「集約・撤去」、「新技術活用」に加え、橋長が短く構造が単純な橋梁等、点

検作業が比較的容易な橋梁については直営点検を実施および継続することに

より、維持管理コストの縮減を図ります。 

 

３－２．予防保全の取り組み 

（１）取り組み方針 

対馬市が管理する橋梁の維持管理を行うに際し、以下の方針の基、予防保全型の維持管理に取り

組みます。 
 

  大切な資産である道路ストックを長く大事に保全します。 
  安全・安心な道路交通網を確保します。 
  維持管理コストの縮減を図ります。 

  
 

定期的な点検の実施 

 

 

  ５年に１度の定期点検によって、損傷を早期に発見します。 
  橋梁の劣化や損傷による事故をなくします。 
  早期対策を実施することで、橋梁を長寿命化させます。 
  架替えや大規模な修繕に至らないように適切に管理します。 
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（２）予防保全による効果 

計画的な定期点検によって、損傷を早期に発見することで、損傷が深刻化する前に修繕を実施し、

橋梁の健全性が高い状態を保ちます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）ライフサイクルコスト縮減の修繕シナリオ 

従来から実施されている事後保全型の修繕から予防保全型の修繕への転換を図るため、損傷が深

刻化する前に修繕を実施することで、維持管理費用を抑制することが可能となる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ケース 1：予防保全型の修繕（損傷が深刻化する前に修繕を実施） 

ケース 2：事後保全型の修繕（損傷が深刻化してはじめて大規模な修繕を実施） 
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３－３．橋梁長寿命化修繕計画のコスト縮減効果 

事後保全型の修繕から予防保全型の修繕に転換することにより、少ない対策費用で橋梁の長寿命

化を図ることができます。また、大規模な修繕や架替えが及ぼす道路交通への社会的・経済的損失

を回避するなど道路ネットワークの安全性・信頼性を確保することができます。 

策定した修繕計画の実施により、事後保全型の修繕を行った場合と比較すると、50 年間で約 18.9

億円のコスト縮減が見込めます。 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コスト縮減効果の比較 

 

①事後保全型の事業費（部材健全度 HI=20 以下で補修を行う） 50 年間総補修費：52.9 億円 

②予防保全型の事業費（最適投資案に従って補修を行う）    50 年間総補修費：34.0 億円 

③コスト縮減効果 52.9 - 34.0 = 18.9 億円 
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事後保全型：部材健全度 HI=20以下で補修、予防保全型：最適投資案
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３－４．今後の維持管理計画 

（１）点検・修繕計画 

策定した修繕計画で算出した投資予算に応じて、今後の維持管理計画を行います。判定区分Ⅲ・

Ⅳの橋梁については、今後 5 年以内に対策を施し、橋梁の健全性を向上させます。 

それ以降は、判定区分Ⅱに該当する橋梁のうち、対策の優先順位が高い橋梁から順次着手する計

画とします。 

定期点検については、5年以内のサイクルを遵守しつつ、平準化を図ります。 

なお、点検・修繕計画は 3 巡目点検の結果により、随時見直しを行います。 

 

今後の点検・修繕計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）集約・撤去 

利用者の安全・安心の確保および維持管理コスト縮減のため、管理する橋梁の架橋位置や利用

状況並びに将来的な道路整備計画等を基に適切な「集約・撤去」を検討します。 

令和 11 年度までに、管理する橋梁の内 2 橋程度について、撤去計画の検討を行い、地域住民の

合意形成を図った上で実行に繋げ、定期点検 1 巡あたり約 80 万円の定期点検費用縮減を目指しま

す。 

  

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

修繕橋梁数 数 3 7 4 1 6 9 1 0 5 10 46

修繕費 万円 3772 9646 13400 6424 1211 3839 2784 2784 3696 3752 51308

設計橋梁数 数 0 7 0 0 9 1 0 8 7 0 32

設計費 万円 0 3372 0 0 4061 488 0 3648 3114 0 14683

点検橋梁数 数 109 100 185 144 56 109 100 185 144 56 1188

点検費 万円 4360 4000 7400 5760 2240 4360 4000 7400 5760 2240 47520

維持管理費計 万円 8132 17018 20800 12184 7512 8687 6784 13832 12570 5992 113511

単位
計画年度

合計
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（３）新技術等の活用 

今後のより良い維持管理に向けて、点検の効率化・高度化が見込まれる橋梁については、新技術

活用の検討を行います。 

2 巡目の定期点検で橋梁点検車等を使用した 76 橋の内、交差条件や点検結果、橋梁の規模等を基

に、効果が高いと判断される 29 橋程度について、点検支援に関する新技術を積極的に活用するこ

とで、費用縮減や事業の効率化に取り組む方針とします。 

以下に対象橋梁への適用が可能と考えられる新技術を示します。 

 

技術番号 NETIS 登録番号 技術名 

BR010018-V0524 QS-170024-VR 
橋梁点検支援ロボット 

(視る診る・スタンダード・ハイグレード・mini) 

BR010013-V0424 KT-130046-V 高精細画像による橋梁下面や主塔のクラック自動抽出システム 

BR010024-V0424 KT-190025-VR 社会インフラ画像診断サ-ビス「ひびみっけ」 

BR010015-V0524 CB-220017-A 
非 GNSS 環境対応型ドローンやポールカメラを用いた近接目視点検

支援技術 

BR010029-V0324 - 非 GNSS 環境型 UAV を用いた橋梁点検支援システム 

BR010071-V0024 - Matrice300RTK（ドローン）を用いた橋梁点検支援技術「ひび検 Fly」

：本計画における対象技術    

 

上記技術の活用により、3 巡目点検以降の点検に際し、対象橋梁 29 橋における点検費用の約 4

割程度の縮減を目指します。 

 

 

（４）費用縮減 

橋梁の集約化・撤去、定期点検における新技術の活用に加え、直営点検の実施による費用縮減を

図ります。 

現在、管理する 594 橋の内、橋長が短く構造が単純であり、地上からの点検が可能な橋梁につい

て、損傷程度も勘案した上で、30 橋程度の直営点検を目指します。 

 

 橋梁の集約化・撤去、新技術の活用及び直営点検の実施により、定期点検 1 巡あたり約 1700

万円（1 割程度）の費用を縮減することを目指します。 

  

また、上記に加え、修繕工事における費用縮減を図るため、設計時においては、新工法や新

材料などの新技術等の活用も検討を行う方針とします。 
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　上記技術の活用により、3巡目点検が完了する令和10年度までに、対象橋梁29橋における

点検費用の約４割程度の縮減を目指します。



 

４．橋梁個別施設計画  

橋梁長寿命化修繕計画を基に、橋梁個別施設計画を次頁の通り作成しました。 
なお、平成 26 年に施行された省令・告示により 5 年に 1 度の近接目視点検の実施が義務付けら

れたことから、その結果を踏まえ、適宜、個別施設計画の見直しを行うこととしています。 

対策の優先順位にあたっては、以下に示す通りの考えの基、決定することとします。 

 
 
＜対策の優先順位の考え方＞ 
 
 点検結果に基づき、効果的に維持・修繕が図られるよう、以下の通り優先順位を定めます。 

 

  現在、判定区分Ⅲ・Ⅳの 37 橋の内、修繕実施済が 18 橋、施工途中が 1橋、設計が完了し、工  

事予定が 11 橋（内 1橋は一部施工完了）となっています。2 巡目点検でⅢ判定となった 7 橋に 

ついても今後 5年以内に対策を施す計画としています。 

 

  橋梁の判定区分、健全度に加えて、路線の交通量や利用状況等の特徴や立地条件、利用者・周 

辺住民に対する影響等を考慮し、総合的に判断し、決定します。 

 

  予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい橋梁（判定区分Ⅱ）と判断した橋梁について 

 は、損傷の状況や利用状況等、総合的に判断し順次補修対策に着手します。 
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(1 / 10)

対馬市橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表（令和7年3月更新）

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

209-11001-00 阿須川橋 市 阿須2号 鋼 不明 ― 17.6 2.0 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-11002-00 学橋 市 久和1号 PC 1968 56 17.0 3.6 ○ 2019 Ⅱ 673 431 40 点検 点検 設計 修繕

209-11003-00 鳥居橋 市 内院4号 PC 1966 58 16.6 3.6 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検
ひびわれ注入＋断面修復他

209-11004-00 奉仕橋 市 その他市道内山4号 PC 1983 41 15.7 4.8 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-11005-00 瀬川橋 市 その他市道豆酘瀬1号 PC 1977 47 24.0 4.0 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-11006-00 天道橋 市 1級市道浅藻1号 PC 1977 47 24.0 4.0 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-11007-00 内山橋 市 その他市道西竜良線 PC 1988 36 19.4 5.2 ○ 2019 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-11008-00 平和橋 市 2級市道阿連白嶽線 PC 2002 22 33.2 5.2 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-11009-00 大栗橋 市 2級市道阿連白嶽線 PC 2010 14 25.0 4.2 ○ 2019 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-11010-00 在庁橋 市 その他市道椎根5号 PC 1989 35 17.0 5.2 ○ 2019 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-11011-00 椎根橋 市 その他市道椎根10号 PC 1987 37 17.0 5.2 ○ 2019 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-11012-00 板ザエ橋 市 1級市道椎根鶴桁線 PC 1974 50 16.5 5.9 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-11013-00 白銀橋 市 その他市道下原4号 PC 1970 54 51.9 6.8 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-11014-00 宮前橋 市 その他市道樫根1号 PC 1969 55 50.0 4.8 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-11015-00 経塚橋 市 1級市道大板三町真星線 PC 1967 57 28.9 4.7 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-11016-00 日掛橋－１ 市 2級市道久田日掛線 RC 1968 56 16.2 4.0 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-11016-01 日掛橋－２ 市 2級市道久田日掛線 鋼 不明 ― 17.3 5.5 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-11017-00 幾慈橋 市 上槻野田壇山線 鋼 1972 52 18.0 5.8 ○ 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-11018-00 久根浜大橋 市 久根浜1号 PC 2001 23 26.5 5.2 ○ 2019 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-11019-00 小茂田港歩道橋 市 小茂田浜1号 鋼 1983 41 59.7 1.9 ○ 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-11020-00 尾浦橋 市 尾浦5号 PC 不明 ― 17.5 5.0 ○ 2019 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-11021-00 石屋根橋 市 その他市道椎根9号 PC 1988 36 17.1 4.2 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-11022-00 塩屋原橋 市 その他市道西塩谷原線 PC 1985 39 23.7 4.0 ○ 2019 Ⅱ 645 403 40 点検 点検 設計 修繕

209-11023-00 小浦橋 市 その他市道大梶原線 鋼 1994 30 18.0 6.2 ○ 2019 Ⅰ ― ― 40 点検 点検
ひびわれ注入他

209-11024-00 中洲河橋 市 久根浜6号 PC 1997 27 28.7 4.2 ○ 2019 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-11025-00 阿須川橋 市 その他市道桟原小浦線 PC 1963 61 17.0 6.7 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-11026-00 南室口橋 市 その他市道小浦ダム循環線 PC 不明 ― 15.3 6.5 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-12001-00 長見橋 市 1級市道今里尾崎線 PC 1999 25 18.2 10.4 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-12002-00 今里橋 市 1級市道今里尾崎線 PC 1999 25 17.3 10.4 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検
ひびわれ注入＋断面修復他

点検

209-12003-00 永和橋 市 1級市道賀谷中央白浜線 RC 1971 53 15.0 6.1 ○ 2019 Ⅲ 1946 ― 40 点検 修繕 点検

209-12004-00 赤島大橋 市 小船越赤島線 鋼 1979 45 80.0 6.0 ○ 2020 Ⅱ 5568 488 40 点検 設計
修繕
点検

209-12005-00 中ノ橋 市 その他市道旧指令部線 PC 1993 31 17.2 5.2 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検
ケレン＋塗替他

209-12006-00 上ノ橋 市 1級市道上見坂線 PC 1995 29 18.4 5.8 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-12007-00 講和橋 市 その他市道洲藻浄水場線 PC 1990 34 42.6 5.2 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-12010-00 白嶽橋 市 その他市道洲藻浄水場線 PC 1992 32 26.7 5.2 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-12011-00 陰原橋 市 その他市道荒ソウ線 PC 1990 34 25.5 4.2 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-12012-00 鶴嶽橋 市 その他市道元山線 鋼 1974 50 30.0 3.8 ○ 2019 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-12013-00 浜田原橋 市 1級市道大浜子曽線 PC 1982 42 19.0 9.3 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-12014-00 病院橋 市 その他市道特別養護老人ホーム線 PC 1997 27 17.6 4.2 ○ 2019 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-12015-00 大浜橋 市 その他市道鶏知根曽線 RC 1985 39 17.3 8.7 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-12016-00 上ミ原橋 市 その他市道久須原線 PC 不明 ― 17.5 8.0 ○ 2019 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-12017-00 住吉橋 市 1級市道小船越赤島線 RC 1971 53 59.8 8.2 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-13001-00 瓜ノ江橋 市 その他市道瓜ノ江線 PC 2001 23 21.7 4.2 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-13002-00 豊玉橋 市 その他市道豊玉線 PC 1981 43 15.9 9.8 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-13003-00 大江橋 市 1級市道仁位貝鮒線 PC 1976 48 47.7 6.0 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-13004-00 寺前橋 市 その他市道曽寺前線 PC 1977 47 16.6 5.2 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-13005-00 小学橋 市 仁位貝鮒線 PC 1996 28 50.4 5.2 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-13006-00 和多都美大橋 市 1級市道仁位貝鮒線 PC 1996 28 51.8 7.2 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-13007-00 茂ノサエ橋 市 1級市道佐保-田線 PC 2006 18 25.6 10.0 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-14001-00 中央橋 市 1級市道曽-吉田線 PC 2005 19 39.0 8.2 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-14002-00 志多賀大橋 市 その他市道志多賀在家権現平線 PC 1976 48 30.0 7.8 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-14003-00 新川橋 市 その他市道佐賀宮原向エ2号 PC 1979 45 22.2 5.2 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-14004-00 イノ原橋 市 その他市道三根イノ原線 鋼 1973 51 24.4 6.0 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-14005-00 志越大橋 市 その他市道臨港2号 PC 1980 44 16.0 6.2 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-14006-00 吉田橋 市 田口サエ瀬ノサエ線 鋼 1977 47 40.7 4.0 ○ 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-14007-00 三根中村橋 市 2級市道三根中村線 PC 1988 36 34.9 3.8 ○ 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-14008-00 大河内橋 市 1級市道津柳女連線 PC 1994 30 69.6 6.2 ○ 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-15001-00 西津屋大橋 市 1級市道西津屋線 鋼 不明 ― 15.4 5.9 ○ 2019 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-15002-00 大岩橋 市 1級市道恵古湊線 PC 1993 31 59.0 8.0 ○ 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-15003-00 井口大橋 市 その他市道井口ムクナシ線 PC 1973 51 31.6 4.8 ○ 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-15004-00 深山橋 市 その他市道深山橋エーナ線 PC 2002 22 26.2 4.7 ○ 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

橋梁コード
道路
種別

路線名
橋長
(ｍ)

判定
区分

供用
年数

最新
点検
年次

幅員
(ｍ)

橋長
15ｍ
以上

架設
年次

橋梁名
修繕費 設計費

点検費
（回）

対策の内容・時期対策費用（万円）

橋種
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対馬市橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表（令和7年3月更新）

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

橋梁コード
道路
種別

路線名
橋長
(ｍ)

判定
区分

供用
年数

最新
点検
年次

幅員
(ｍ)

橋長
15ｍ
以上

架設
年次

橋梁名
修繕費 設計費

点検費
（回）

対策の内容・時期対策費用（万円）

橋種

209-15005-00 深山線３号橋 市 その他市道深山線 RC 不明 ― 15.0 3.6 ○ 2022 Ⅲ ― ― 40 点検 点検

209-15006-00 深山線４号橋 市 その他市道深山線 RC 不明 ― 15.0 3.6 ○ 2022 Ⅲ 600 ― 40 修繕 点検 点検

209-15007-00 深山線５号橋 市 その他市道深山線 RC 不明 ― 15.0 3.6 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検
断面修復他

点検

209-15008-00 深山線６号橋 市 その他市道深山線 RC 不明 ― 15.0 3.6 ○ 2021 Ⅲ ― ― 40 点検 点検

209-15009-00 仁田ノ内橋 市 2級市道仁田ノ内線 PC 1996 28 25.8 9.7 ○ 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-15010-00 ドンドン橋 市 1級市道中山線 鋼 1978 46 21.0 5.8 ○ 2021 Ⅱ 1328 488 40 点検
設計
点検

修繕

209-15011-00 鶴鳴橋 市 1級市道仁田志多留線 PC 2000 24 21.5 8.2 ○ 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検
ケレン＋塗替他

209-15012-00 瀬田橋 市 樫滝線 鋼 1968 56 35.0 4.2 ○ 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-15013-00 下里橋 市 その他市道下里段山線 鋼 1985 39 40.8 8.0 ○ 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-15014-00 飼所橋 市 2級市道飼所線 PC 1980 44 24.6 4.4 ○ 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-15015-00 浦川橋 市 2級市道飼所線 PC 1982 42 26.0 5.0 ○ 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-15016-00 仁田ダム７号橋 市 その他市道仁田ダム線 鋼 1978 46 28.0 4.0 ○ 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-15017-00 仁田ダム６号橋 市 その他市道仁田ダム線 鋼 1978 46 17.0 4.0 ○ 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-15018-00 仁田ダム５号橋 市 その他市道仁田ダム線 鋼 1978 46 15.0 4.0 ○ 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-15019-00 仁田ダム４号橋 市 その他市道仁田ダム線 鋼 1978 46 24.9 4.0 ○ 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-15020-00 仁田ダム３号橋 市 その他市道仁田ダム線 鋼 1978 46 35.0 5.0 ○ 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-15021-00 シモガワ橋 市 その他市道鹿見中道線 鋼 不明 ― 21.3 4.8 ○ 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-15022-00 能登１号橋 市 中山線 鋼 1979 45 17.0 5.8 ○ 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-15023-00 長下橋 市 1級市道中山線 鋼 1979 45 15.5 5.8 ○ 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-15024-00 前川橋 市 その他市道滝の原線 PC 2000 24 34.0 6.6 ○ 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-15025-00 黒原橋 市 その他市道黒ノサエ線 鋼 1983 41 23.5 5.0 ○ 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-15026-00 御園大橋 市 1級市道仁田志多留線 鋼 1988 36 65.6 6.2 ○ 2021 Ⅲ 6424 598 40 設計 点検 修繕 ケレン＋塗替他 点検

209-15027-00 御園橋 市 1級市道仁田志多留線 RC 1987 37 18.0 7.5 ○ 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-15028-00 フスベ橋 市 その他市道目保呂ダム線 PC 1997 27 29.0 5.7 ○ 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-15029-00 鉢ノサエ橋 市 その他市道目保呂ダム線 PC 1997 27 37.0 5.2 ○ 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-15030-00 嶽見橋 市 その他市道目保呂ダム線 RC 1992 32 33.3 5.2 ○ 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-15031-00 二本木橋 市 その他市道タシヒラ線 RC 1954 70 16.0 5.8 ○ 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-16001-00 仁田ダム１号橋 市 その他市道仁田ダム線 鋼 1977 47 16.2 4.0 ○ 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-16002-00 仁田ダム２号橋 市 その他市道仁田ダム線 鋼 1977 47 25.0 4.0 ○ 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-16003-00 河内橋 市 その他市道河内中線 RC 1928 96 21.9 4.7 ○ 2023 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-16004-00 恵比須橋 市 その他市道琴恵比須崎線 PC 1980 44 25.0 8.2 ○ 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-16005-00 善栄橋 市 その他市道琴海岸線 RC 1982 42 21.0 3.6 ○ 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-16006-00 白妙橋 市 その他市道富浦津和浜線 RC 1983 41 15.2 5.6 ○ 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-16007-00 サイガミ橋 市 その他市道比田勝津和線 PC 2003 21 15.3 6.8 ○ 2020 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-21001-00 無名橋 市 久田日掛線 RC 不明 ― 14.5 4.7 ― 2019 Ⅱ 600 488 40 点検 点検 設計 修繕

209-21002-00 大多羅橋 市 大多羅線 PC 1981 43 10.7 4.7 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検
ひびわれ注入他

209-21003-00 無名橋２ 市 大多羅線 鋼 不明 ― 11.6 3.7 ― 2020 Ⅱ 451 488 40 点検
ひびわれ注入他

点検 設計 修繕

209-21004-00 大米原橋 市 小浦1号 PC 1973 51 9.4 4.8 ― 2020 Ⅱ 298 431 40 点検 設計 修繕 点検
ケレン＋塗替他

209-21005-00 春日橋 市 小浦1号 PC 1968 56 12.9 3.6 ― 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21006-00 昭和橋 市 小浦曲線 PC 不明 ― 12.3 4.6 ― 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21007-00 多景橋 市 阿須1号 PC 1971 53 11.9 3.7 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21008-00 昭和橋 市 今屋敷田渕2号 PC 1992 32 9.5 3.8 ― 2020 Ⅱ 278 431 40 点検 設計 修繕 点検

209-21009-00 金比羅橋 市 田渕今屋敷1号 PC 1992 32 9.1 5.7 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検
ひびわれ注入他

点検

209-21010-00 大手橋 市 横町線 PC 1992 32 8.9 14.3 ― 2019 Ⅱ 1120 431 40 点検 設計
修繕
点検

ひびわれ注入他

209-21011-00 三の橋 市 今屋敷大手橋1号 PC 1992 32 8.9 2.6 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21012-00 有田橋 市 国分大手橋2号 PC 1992 32 9.7 6.8 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21013-00 濱町橋 市 国分大手橋1号 PC 1917 107 8.9 4.9 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21014-00 佐野屋橋 市 国分大手橋1号 その他･PC 1992 32 12.3 12.8 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21015-00 無名橋 市 堀田2号 鋼 不明 ― 7.5 2.7 ― 2019 Ⅲ 900 ― 40 点検 修繕 ケレン＋塗替他 点検

209-21016-00 西岡橋 市 久田2号 鋼 不明 ― 10.9 2.5 ― 2023 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-21017-00 延命寺橋 市 久田7号 PC 1993 31 11.6 5.2 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検
ひびわれ注入他

209-21018-00 江川橋 市 尾浦3号 RC 1969 55 8.6 3.6 ― 2019 Ⅱ 226 431 40 点検 点検 設計 修繕

209-21019-00 江尻橋 市 安神6号 PC 1977 47 14.0 5.5 ― 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21020-00 在前橋 市 内院3号 PC 1989 35 13.5 5.3 ― 2020 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-21021-00 柿の木橋 市 内院水源地線 PC 1973 51 8.1 3.6 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21022-00 けいこ橋 市 浅藻3号 PC 不明 ― 10.0 3.7 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21023-00 堂前橋 市 多久頭魂神社線 PC 不明 ― 10.8 3.7 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21024-00 上神田橋 市 豆酘1号 PC 不明 ― 10.0 3.6 ― 2019 Ⅱ 277 431 40 点検 設計
修繕
点検

ひびわれ注入他

209-21025-00 竜良橋 市 西竜良線 PC 不明 ― 10.5 7.6 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21026-00 上里橋 市 小茂田6号 鋼 1984 40 11.1 2.0 ― 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21027-00 小茂田橋 市 小茂田8号 PC 1971 53 9.8 4.7 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

- 19 -



(3 / 10)

対馬市橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表（令和7年3月更新）

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

橋梁コード
道路
種別

路線名
橋長
(ｍ)

判定
区分

供用
年数

最新
点検
年次

幅員
(ｍ)

橋長
15ｍ
以上

架設
年次

橋梁名
修繕費 設計費

点検費
（回）

対策の内容・時期対策費用（万円）

橋種

209-21028-00 便利橋 市 小茂田9号 PC 1972 52 9.8 3.3 ― 2019 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-21029-00 上志橋 市 椎根鶴桁線 PC 1974 50 9.7 5.7 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21030-00 鶴桁橋 市 椎根鶴桁線 PC 1980 44 7.5 8.5 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21031-00 若田橋 市 若田1号 鋼 不明 ― 10.3 3.6 ― 2019 Ⅲ 412 561 40 点検 設計 修繕 点検

209-21032-00 無名橋 市 樫根金の元線 RC 不明 ― 9.3 4.0 ― 2019 Ⅰ ― ― 40 点検
当て板補強他

点検

209-21033-00 栄橋 市 大板三町真星線 PC 不明 ― 12.5 5.7 ― 2019 Ⅰ ― ― 40 点検 点検
ひびわれ注入＋断面修復他

209-21034-00 無名橋 市 久根田舎三町真星線 RC 不明 ― 8.7 4.4 ― 2020 Ⅱ 433 488 40 点検 点検 設計 修繕

209-21035-00 納鹿橋 市 久田日掛線 PC 1983 41 13.4 6.1 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21036-00 榎橋 市 久根田舎9号 PC 1988 36 10.0 5.2 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21037-00 大野橋 市 久根田舎9号 RC 不明 ― 11.9 3.4 ― 2019 Ⅲ 298 431 40 点検 設計 修繕 点検

209-21038-00 御所橋 市 久根田舎田ノ段線 PC 1991 33 10.9 5.2 ― 2019 Ⅰ ― ― 40 点検
ひびわれ注入他

点検

209-21039-00 無名橋 市 南室3号 RC 不明 ― 4.8 8.1 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21040-00 段畠橋 市 尾浦6号 PC 1987 37 12.7 3.6 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21041-00 上久橋 市 佐須中学校線 PC 1987 37 12.4 5.0 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21042-00 かたらい橋 市 白子9号 PC 1993 31 9.1 5.2 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21043-00 新堀田橋 市 堀田1号 PC 1994 30 14.2 6.2 ― 2020 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-21044-00 大栄橋 市 小茂田上里線 PC 1974 50 13.0 6.1 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21045-00 樫塚橋 市 桟原小浦線 PC 1979 45 10.0 11.0 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21046-00 上見坂口橋 市 小浦ダム循環線 PC 不明 ― 12.5 6.3 ― 2020 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-21047-00 無名橋 市 小浦曲線 RC 不明 ― 3.4 4.0 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21048-00 無名橋 市 小浦曲線 RC 不明 ― 4.1 4.6 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21049-00 無名橋 市 小浦曲線 RC 不明 ― 4.6 3.6 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21050-00 無名橋 市 曲1号 RC 不明 ― 3.2 3.7 ― 2020 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-21051-00 無名橋 市 宮谷12号 RC 不明 ― 3.5 3.6 ― 2020 Ⅲ ― ― 40 点検 点検

209-21052-00 無名橋 市 宮谷14号 RC 不明 ― 3.3 3.0 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21053-00 無名橋 市 宮谷11号 RC 不明 ― 4.0 2.1 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21054-00 無名橋 市 宮谷10号 RC 不明 ― 4.1 2.0 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21055-00 無名橋 市 宮谷5号 RC 不明 ― 4.0 2.0 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21056-00 無名橋 市 宮谷7号 RC 不明 ― 5.1 1.6 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21057-00 荒神橋 市 中村日吉1号 PC 1971 53 6.5 5.7 ― 2019 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-21058-00 柳橋 市 中村4号 PC 不明 ― 6.5 2.5 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21059-00 無名橋 市 中村天道茂1号 PC 不明 ― 5.1 1.6 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21060-00 銭屋橋 市 天道茂2号 PC 1998 26 6.6 7.0 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21061-00 無名橋 市 その他市道天道茂中村1号 鋼 不明 ― 5.7 1.1 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21062-00 無名橋 市 万松院水源地線 RC 不明 ― 6.8 3.3 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21063-00 桜橋 市 横町線 RC 不明 ― 5.6 37.1 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21064-00 一ツ橋 市 今屋敷田渕1号 PC 1992 32 7.0 11.3 ― 2020 Ⅱ 609 431 40 点検 設計 修繕 点検

209-21065-00 十王橋 市 国分大手橋2号 PC 1905 119 6.6 4.4 ― 2020 Ⅰ ― ― 40 点検
ひびわれ注入他

点検

209-21066-00 無名橋 市 久田道3号 RC 不明 ― 4.0 2.1 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21067-00 無名橋 市 白子6号 PC 不明 ― 9.4 4.6 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21068-00 白子橋 市 久田日掛線 RC 2005 19 6.7 10.0 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21069-00 無名橋 市 久田5号 RC 不明 ― 3.6 3.4 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21070-00 無名橋 市 久田5号 RC 不明 ― 2.9 2.9 ― 2019 Ⅱ 95 488 40 点検 設計
修繕
点検

ひびわれ注入＋断面修復他

209-21071-00 無名橋 市 尾浦線 RC 不明 ― 3.3 8.4 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21074-00 ２号安神橋 市 安神線 RC 不明 ― 8.8 16.0 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21075-00 １号安神橋 市 安神線 RC 1963 61 4.7 3.9 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21076-00 無名橋 市 安神1号 RC 不明 ― 5.7 5.2 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21077-00 無名橋 市 安神5号 RC 不明 ― 3.5 3.4 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-21078-00 無名橋 市 久和水源地線 RC 不明 ― 5.9 3.5 ― 2023 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-21079-00 無名橋 市 内院水源地線 PC 1973 51 7.4 3.3 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21080-00 無名橋 市 内山3号 RC 不明 ― 4.0 7.3 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21081-00 無名橋 市 浅藻1号 RC 不明 ― 4.9 3.9 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21082-00 無名橋 市 浅藻1号 RC 不明 ― 4.5 3.4 ― 2021 Ⅲ 104 488 40 設計 点検 修繕 点検

209-21083-00 宮前橋 市 多久頭魂神社線 RC 不明 ― 4.5 3.3 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検
ひびわれ注入他

点検

209-21084-00 無名橋 市 豆酘5号 その他 不明 ― 4.0 1.5 ― 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21085-00 無名橋 市 豆酘11号 RC 不明 ― 3.5 3.5 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21086-00 無名橋 市 豆酘16号 RC 不明 ― 4.2 3.8 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21087-00 思案橋 市 豆酘18号 RC 不明 ― 3.7 4.0 ― 2019 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-21088-00 千代助橋 市 豆酘18号 その他 不明 ― 2.8 5.0 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-21089-00 港橋 市 豆酘19号 RC 不明 ― 6.8 4.4 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21090-00 一ツ橋 市 豆酘23号 RC 不明 ― 4.4 2.3 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検
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209-21091-00 無名橋 市 豆酘25号 RC 1983 41 4.2 4.6 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21092-00 うずら橋 市 尾崎山線 RC 1937 87 5.5 4.9 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21093-00 金剛院橋 市 尾崎山線 RC 不明 ― 3.0 5.6 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21094-00 寺門一ノ橋 市 湯船線 その他 不明 ― 4.0 4.5 ― 2019 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-21095-00 無名橋 市 西竜良線 RC 不明 ― 2.5 4.0 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-21096-00 無名橋 市 西竜良線 RC 不明 ― 2.5 5.1 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21097-00 無名橋 市 西竜良線 RC 不明 ― 2.6 4.0 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21098-00 無名橋 市 西竜良線 RC 不明 ― 5.0 6.6 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21099-00 無名橋 市 椎根鶴桁線 RC 不明 ― 7.3 5.4 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21100-00 無名橋 市 下原9号 RC 不明 ― 4.2 5.3 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21101-00 若田橋２号 市 若田2号 RC 不明 ― 7.0 3.6 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-21102-00 一号橋 市 樫根金の元線 RC 不明 ― 3.6 3.8 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21103-00 椎根ザレ橋 市 大板三町真星線 RC 不明 ― 5.4 5.9 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21104-00 大板橋 市 大板2号支線 RC 1979 45 7.0 3.8 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-21105-00 鶴亀橋 市 大板2号支線 RC 不明 ― 4.7 3.7 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-21106-00 松葉橋（新橋） 市 久田日掛線 PC 2001 23 14.5 10.8 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検
ひびわれ注入他

209-21106-01 松葉橋（旧橋） 市 久田日掛線 RC 2001 23 7.4 4.6 ― 2021 Ⅱ 231 403 40 点検 点検 設計 修繕

209-21107-00 無名橋 市 上槻野田壇山線 RC 不明 ― 4.2 7.4 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21108-00 無名橋 市 久根田舎9号 RC 不明 ― 4.0 3.6 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21109-00 無名橋 市 白子7号 RC 不明 ― 3.0 5.7 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-21110-00 ワゴ橋 市 安神竜ノ崎線 RC 1983 41 7.0 5.6 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21111-00 無名橋 市 宮谷2号 RC 不明 ― 3.8 8.2 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21112-00 白土橋 市 白土線 RC 1966 58 3.7 7.2 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21113-00 園下橋 市 阿連11号 RC 1979 45 3.5 4.0 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21114-00 無名橋 市 鶴野住宅内線 RC 不明 ― 5.0 5.7 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21115-00 無名橋 市 堀田3号 PC 不明 ― 3.2 4.0 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-21116-00 無名橋 市 瀬漁港線 RC 不明 ― 5.4 6.7 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-21117-00 無名橋 市 小浦ザレ線 RC 不明 ― 3.7 4.1 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-21118-00 小浦橋 市 桟原小浦線 RC 1966 58 4.0 7.0 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-21119-00 無名橋 市 宮谷13号 RC 不明 ― 4.6 4.5 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-22001-00 中町橋 市 尾崎中央線 PC 1980 44 10.4 9.2 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-22002-00 土寄橋 市 尾崎中央線 PC 1980 44 10.4 8.5 ― 2019 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-22003-00 新橋 市 尾崎郷崎線 鋼 不明 ― 11.7 3.4 ― 2020 Ⅳ 3500 ― 40
架替
点検

点検

209-22004-00 おいだら橋 市 今里阿連河内線 RC 不明 ― 9.2 6.1 ― 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-22005-00 加志橋 市 加志浜白嶽線 PC 1974 50 12.5 6.1 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-22006-00 敷島橋 市 加志みかた線 RC 2011 13 10.0 3.4 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-22007-00 宿の河内橋 市 芦ヶ浦市内線 PC 1972 52 8.2 6.1 ― 2021 Ⅱ 440 431 40 点検 設計 修繕 点検

209-22008-00 芦浦橋 市 芦ヶ浦関連道線 PC 1971 53 10.4 4.6 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検
ひびわれ注入他

点検

209-22009-00 新地橋 市 緒方中央線 PC 不明 ― 8.4 7.3 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-22010-00 白江橋 市 鶏知千馬ヶ原線 PC 1980 44 14.1 15.0 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-22011-00 宮の下橋 市 宮ノ下線 PC 不明 ― 13.1 3.5 ― 2019 Ⅱ 403 431 40 点検 設計
修繕
点検

ひびわれ注入他

209-22012-00 おろ橋 市 元山線 RC 1973 51 10.0 3.6 ― 2019 Ⅲ ― ― 40 点検 点検

209-22013-00 元山橋 市 元山線 RC 1973 51 9.9 4.6 ― 2019 Ⅲ ― ― 40 点検 点検

209-22014-00 白嶽橋 市 焼松陽線 PC 2010 14 12.1 3.6 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-22015-00 住吉橋 市 鶏知川沿線 PC 1946 78 12.5 2.8 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-22016-00 鍵屋別荘前橋 市 鍵屋別荘線 PC 不明 ― 13.1 2.7 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-22017-00 今里中央橋 市 今里保育所線 PC 1989 35 8.9 4.5 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-22018-00 加志中央橋 市 加志在所線 PC 1989 35 11.3 5.0 ― 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-22019-00 無名橋 市 加志在所線 PC 1988 36 9.6 5.6 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-22020-00 西高浜橋 市 高浜官舎線 PC 1999 25 8.6 8.2 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-22021-00 都都寺橋 市 尾崎水崎線 RC 不明 ― 3.2 7.3 ― 2019 Ⅲ 200 ― 40 点検 修繕 表面保護他 点検

209-22022-00 中央橋 市 尾崎水崎線 RC 不明 ― 4.7 4.5 ― 2019 Ⅲ ― ― 40 点検 点検

209-22023-00 蜂ノ戸橋 市 今里尾崎線 RC 不明 ― 3.3 5.8 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-22024-00 高見橋 市 今里大面線 PC 不明 ― 7.0 5.8 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-22025-00 住宅橋 市 加志市内線 PC 2024 0 22.2 3.7 ○ 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-22026-00 滝見橋 市 加志みかた線 RC 不明 ― 4.1 3.4 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-22027-00 川端橋 市 吹崎中道線 RC 不明 ― 4.9 6.5 ― 2022 Ⅲ ― ― 40 点検 点検

209-22028-00 県浦橋 市 箕形大洋線 RC 不明 ― 6.0 5.5 ― 2020 Ⅲ 900 ― 40 点検 修繕 点検

209-22029-00 元里橋 市 箕形大洋線 RC 不明 ― 6.6 2.9 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検
ひびわれ注入＋断面修復他

点検

209-22030-00 学童橋 市 恵比須神社線 鋼･RC 不明 ― 5.0 5.5 ― 2019 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-22031-00 新道橋 市 賀谷中央白浜線 RC 不明 ― 5.1 6.7 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検
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209-22032-00 在所橋 市 芦ヶ浦市内線 RC･その他 不明 ― 4.0 3.8 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-22034-00 中央橋 市 久須保市内線 RC 不明 ― 3.9 3.2 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-22035-00 モトゴエ橋 市 久須保モトコエ線 RC 不明 ― 3.9 5.3 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-22036-00 学校前橋 市 久須保緒方線 その他 不明 ― 3.7 3.3 ― 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-22037-00 神社前橋 市 緒方公民館線 RC 不明 ― 5.9 2.8 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-22038-00 公民館橋 市 緒方公民館線 RC 不明 ― 4.0 3.5 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-22039-00 東浜橋 市 大船越平瀬原線 RC 不明 ― 4.1 3.8 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-22040-00 平瀬原橋 市 大船越平瀬原線 RC 不明 ― 5.0 3.7 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-22041-00 大船越橋 市 鶏知千馬ヶ原線 RC 不明 ― 7.7 14.7 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-22042-00 無名橋 市 鶏知川沿線 RC 不明 ― 4.4 3.4 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-22043-00 小日向橋 市 鶏知中学校川沿線 RC 不明 ― 4.3 4.3 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-22044-00 みどり橋 市 洲藻浄水場線 RC 不明 ― 6.0 4.0 ― 2020 Ⅲ 271 431 40
設計
点検

修繕 点検

209-22045-00 赤水橋 市 洲藻水源池線 RC 不明 ― 5.8 3.1 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検
ひびわれ注入＋断面修復他

点検

209-22046-00 無名橋 市 上見坂線 RC 不明 ― 4.0 5.5 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-22047-00 センター前橋 市 上見坂線 RC 不明 ― 4.5 5.0 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-22048-00 根曽橋 市 大浜子曽線 その他 不明 ― 3.3 3.9 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-22049-00 旧砲台橋 市 国民宿舎線 PC･RC･鋼 不明 ― 6.6 20.7 ― 2019 Ⅲ ― ― 40 点検 点検

209-22050-00 浜ノ原橋 市 高浜官舎川沿線 RC 不明 ― 6.4 3.8 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-22051-00 赤河内橋 市 高浜官舎川沿線 RC 不明 ― 11.2 4.2 ― 2020 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-22052-00 無名橋 市 大船越漁港関連道線 RC 不明 ― 3.6 8.2 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-22053-00 山川宅前橋 市 樽田線 RC 不明 ― 3.1 4.4 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-22054-00 高浜橋 市 西高浜根緒線 RC 1968 56 6.8 6.5 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-22055-00 根緒保育所前橋 市 根緒川沿線 鋼･RC 不明 ― 3.7 3.2 ― 2019 Ⅲ 34 460 40 点検 設計 修繕 点検

209-22056-00 樽田橋 市 樽田線 RC 不明 ― 3.6 7.9 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検
ひびわれ注入＋断面修復他

点検

209-22057-00 畑原橋 市 畑原狭嶽線 RC 不明 ― 3.0 4.9 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-22058-00 塩竃橋 市 箕形部落内線 RC 1972 52 3.8 6.7 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-22059-00 スカ橋 市 スカ線 RC 不明 ― 6.6 9.8 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-22060-00 無名橋 市 瀬原連絡線 RC 不明 ― 4.7 4.4 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-22061-00 おてんこま橋 市 樽ヶ浜陽線 RC 不明 ― 5.4 4.6 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-22062-00 無名橋 市 国民宿舎線 RC 不明 ― 7.1 1.8 ― 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23001-00 台同橋 市 仁位大綱線 PC 1998 26 8.5 8.0 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-23002-00 荷船橋 市 佐保田線 RC 1975 49 8.7 9.8 ― 2019 Ⅲ 852 ― 40
修繕
点検

ひびわれ注入＋断面修復他 点検

209-23003-00 佐保橋 市 佐保浜線 その他 1917 107 11.5 3.1 ― 2021 Ⅲ 1000 ― 40
修繕
点検

ひびわれ注入他 点検

209-23004-00 青梨橋 市 青梨線 PC 1982 42 10.5 6.1 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23005-00 大平橋 市 曽吉田線 PC 2000 24 9.8 8.2 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-23006-00 ほなた橋 市 仁位曽線 PC 2005 19 21.8 9.3 ○ 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23007-00 花戸１号橋 市 曽千尋藻線 RC 1974 50 9.0 5.0 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23008-00 松原橋 市 仁位曽線 PC 1993 31 9.1 10.4 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23009-00 糠橋 市 仁位卯麦線 PC 1971 53 11.0 5.8 ― 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23010-00 賀佐濱橋 市 田賀佐線 RC 1975 49 3.1 7.8 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-23011-00 日向橋 市 日向線 RC 1980 44 5.6 3.9 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-23012-00 田塚浜橋 市 田塚浜線 PC 2018 6 9.5 9.0 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-23013-00 田銘濱橋 市 佐保田線 RC 1973 51 4.3 7.1 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23014-00 田大橋 市 佐保田線 PC 2010 14 20.2 10.5 ○ 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-23015-00 柿木橋 市 佐保田線 RC 不明 ― 6.1 4.5 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-23016-00 上里橋 市 佐保田線 RC 1970 54 6.1 8.3 ― 2019 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-23017-00 銘浜橋 市 小綱銘線 RC 1978 46 5.1 3.2 ― 2019 Ⅲ 93 403 40 点検 設計 修繕 点検

209-23018-00 大綱橋 市 大綱宿中線 RC 不明 ― 3.8 6.4 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検
ひびわれ注入他

点検

209-23019-00 日ノ出橋 市 仁位大綱線 PC 不明 ― 6.0 10.7 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23020-00 赤坂橋 市 仁位大綱線 PC･RC 1996 28 6.2 8.9 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23021-00 志多浦浜橋 市 佐保田線 RC 1973 51 7.1 6.0 ― 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23022-00 志多浦中橋 市 志多浦線 RC 1973 51 3.6 8.8 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23023-00 志多浦橋 市 佐保田線 PC 不明 ― 4.0 23.4 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-23024-00 長田橋（草山橋） 市 仁位大綱線 RC 1970 54 5.0 4.0 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23025-00 クジカ橋 市 佐保田線 RC 1972 52 3.2 4.8 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検
炭素繊維接着他

209-23026-00 岳山橋 市 佐保田線 RC 1972 52 5.3 5.9 ― 2021 Ⅱ 647 556 40 点検 点検 設計 修繕

209-23027-00 八十八橋 市 佐保田線 RC 1972 52 6.2 4.6 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23028-00 旭橋 市 佐保田線 RC 1972 52 8.2 7.0 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23029-00 タカ橋 市 佐保田線 RC 1972 52 5.2 6.8 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23030-00 糠２号橋 市 糠線 RC 1982 42 4.0 4.6 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23031-00 桜橋 市 仁位田線 RC 1968 56 6.2 5.5 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検
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209-23032-00 曽浜橋１号 市 曽位之端線 RC 不明 ― 5.6 6.7 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23033-00 曽浜橋２号 市 曽位之端線 RC 不明 ― 3.3 8.3 ― 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23035-00 屋良内橋 市 仁位曽線 RC 不明 ― 2.9 8.6 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23036-00 クシタ橋 市 クシタ線 RC 不明 ― 3.9 2.2 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23037-00 セダ橋 市 仁位曽線 RC 1975 49 4.5 9.7 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23038-00 花戸２号橋 市 曽千尋藻線 RC 1975 49 3.7 4.0 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23039-00 花戸３号橋 市 曽千尋藻線 RC 1975 49 3.7 4.2 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23040-00 古千尋藻橋 市 曽千尋藻線 RC 不明 ― 3.5 3.2 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23041-00 新清水橋 市 仁位鎚川線 RC 1960 64 7.1 4.0 ― 2019 Ⅲ ― ― 40 点検 点検

209-23042-00 押山橋 市 仁位鎚川線 RC 1960 64 6.0 4.2 ― 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23043-00 渡瀬橋 市 仁位鎚川線 RC 1960 64 6.3 3.5 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23044-00 鑓川寺前橋 市 鑓川寺前線 RC 1976 48 3.1 4.6 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-23045-00 卯麦田ノ濱橋 市 卯麦田ノサエ線 RC 不明 ― 5.0 3.0 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-23046-00 ヌカダケ橋 市 卯麦宿中線 RC･PC 1983 41 6.4 10.0 ― 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23047-00 ハロウ橋 市 ハロウ線 RC 1982 42 5.2 17.9 ― 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23048-00 和多都美橋 市 仁位嵯峨線 RC 1995 29 6.8 11.2 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23049-00 仁位貝鮒２号橋 市 仁位貝鮒線 RC 1985 39 3.3 6.2 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23050-00 和板糸瀬２号橋 市 和板糸瀬線 RC 不明 ― 3.6 5.9 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-23051-00 大畠橋 市 和板糸瀬線 RC 不明 ― 6.5 6.5 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-23052-00 糸瀬橋 市 糸瀬地内線 RC 不明 ― 5.3 6.6 ― 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23053-00 在所橋 市 内在所線 RC 1977 47 7.0 10.2 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23054-00 貝口浜橋 市 貝口浜線 RC 不明 ― 7.0 4.3 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23055-00 美穂橋 市 唐洲妙見線 RC 不明 ― 7.0 4.6 ― 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23056-00 廻橋 市 廻宿中線 RC 1975 49 7.0 5.8 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-23057-00 テイノモト橋 市 仁位嵯峨線 RC 1978 46 6.4 8.7 ― 2021 Ⅱ 428 431 40 点検 点検 設計 修繕

209-23058-00 濠橋 市 的ノ内線 RC 不明 ― 5.4 5.4 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検
ひびわれ注入他

209-23059-00 黒橋 市 和板横浦線 RC 1988 36 6.0 6.2 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23060-00 横浦橋 市 横浦塩浜線 RC 1975 49 5.0 7.9 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23061-00 深浦橋 市 横浦塩浜線 RC 1975 49 4.0 7.8 ― 2019 Ⅲ 2000 ― 40 点検 修繕 打替（上部工） 点検

209-23062-00 無名橋 市 佐保公民館線 RC 不明 ― 4.1 4.0 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23063-00 無名橋 市 卯麦田ノサエ2号 RC 不明 ― 5.5 3.1 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-23064-00 砥野２号橋 市 砥野2号 RC 1982 42 3.4 4.9 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23065-00 玄徳橋 市 的ノ内線 RC 1986 38 7.0 4.1 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-23066-00 支線宿中橋 市 大綱宿中支線 RC 不明 ― 3.2 3.3 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-23068-00 茂ノサエ２号橋 市 田茂ノサエ線 RC 1975 49 3.2 3.1 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-23069-00 無名橋 市 仁位東1号 RC 1987 37 6.0 4.0 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-23070-00 無名橋 市 田大畠線 RC 1975 49 6.4 3.5 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-23071-00 無名橋 市 廻宿中線 RC 1975 49 3.1 9.0 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23072-00 無名橋 市 仁位曽線 RC 1994 30 4.6 9.2 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-23073-00 浦底橋 市 横浦塩浜線 PC 1983 41 6.3 6.7 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23074-00 志良見橋 市 佐保水崎線 RC 不明 ― 5.5 5.0 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23075-00 無名橋 市 新横浦口細線 RC 不明 ― 5.5 5.4 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23076-00 無名橋 市 新横浦口細線 RC 不明 ― 5.2 8.4 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23077-00 無名橋 市 新横浦口細線 RC 不明 ― 3.6 5.2 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-23078-00 無名橋 市 曽吉田線 RC 不明 ― 3.6 8.3 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-23079-00 無名橋 市 曽吉田線 RC 不明 ― 5.5 8.0 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23080-00 無名橋 市 元横浦線 RC 不明 ― 4.9 4.6 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-23081-00 無名橋 市 和板糸瀬線 RC 不明 ― 3.3 6.2 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-23082-00 無名橋 市 和板糸瀬線 RC 不明 ― 5.9 15.8 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-23083-00 砥の橋 市 千尋藻線 RC 1973 51 5.5 10.0 ― 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23084-00 和板糸瀬１号橋 市 和板糸瀬線 RC 1995 29 3.2 6.1 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23085-00 貝口橋 市 貝口港線 RC 不明 ― 2.7 4.6 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-23086-00 上原橋 市 笠内2号 RC 1976 48 2.1 4.2 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23087-00 仁位貝鮒４号橋 市 仁位貝鮒線 RC 1986 38 2.2 7.6 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-23089-00 貝口寺前橋 市 貝口寺前線 RC 不明 ― 2.7 4.5 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-23090-00 無名橋７１ 市 仁位東1号 RC 1987 37 2.6 3.0 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-23091-00 無名橋７２ 市 仁位曽線 RC 1994 30 2.4 19.8 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-23093-00 無名橋７３ 市 和板横浦線 RC 不明 ― 2.3 4.0 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-24001-00 清水橋 市 志多賀小鹿線 RC 不明 ― 10.0 4.5 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-24002-00 トクエ２号橋 市 三根櫛線 RC 不明 ― 7.0 11.2 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-24003-00 ホノ１号橋 市 三根櫛線 RC 不明 ― 7.5 4.9 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検
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209-24004-00 ホノ２号橋 市 三根櫛線 RC 不明 ― 7.5 4.8 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-24005-00 ホノ３号橋 市 三根櫛線 RC 不明 ― 7.5 4.9 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-24006-00 鳥羽田橋 市 櫛オロノ浦線 RC 不明 ― 6.2 9.4 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-24007-00 明星橋 市 三根津柳線 PC 1980 44 11.3 6.6 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-24008-00 田志橋 市 三根津柳線 PC 1978 46 11.2 6.8 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-24009-00 茂橋 市 三根津柳線 PC 1979 45 14.0 6.3 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-24010-00 西倉橋 市 三根津柳線 PC 1979 45 10.0 6.9 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-24011-00 津柳口橋 市 三根田志線 鋼 1976 48 10.0 5.8 ― 2020 Ⅲ ― ― 40 点検 点検

209-24012-00 神田橋 市 吉田神田在家線 PC 1982 42 13.7 4.0 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-24013-00 西川橋 市 佐賀櫛2号 PC 1977 47 10.3 3.6 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-24014-00 在家橋 市 吉田在家線 PC 1982 42 13.7 3.8 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-24015-00 新田志橋 市 三根津柳線 RC 1986 38 12.6 6.7 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-24016-00 三浦一号橋 市 志多賀三浦線 RC 不明 ― 7.6 5.3 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-24017-00 ゆくみ橋 市 その他市道ユクミ山田山線 RC･PC 1953 71 11.5 9.0 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-24018-00 志越二号橋 市 臨港1号 PC 1990 34 9.1 6.2 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-24019-00 大社橋 市 その他市道大社線 PC 1960 64 11.0 6.3 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-24020-00 屏風木庭橋 市 志多賀小鹿線 RC 不明 ― 3.2 4.5 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-24021-00 高平橋 市 志多賀小鹿線 RC 1974 50 7.2 5.8 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-24022-00 大浜橋 市 志越大浜線 RC 不明 ― 7.1 3.6 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-24023-00 志越１号橋 市 志多賀志越線 RC 不明 ― 5.0 5.1 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-24024-00 鬼渕２号橋 市 佐賀志多賀線 RC 不明 ― 4.7 3.5 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-24025-00 駄道川橋 市 佐賀カゲヒラ線 RC 不明 ― 6.5 4.0 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-24026-00 トクエ１号橋 市 三根櫛線 RC 不明 ― 3.6 16.1 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-24027-00 郡界橋 市 その他市道櫛大地子線 RC 不明 ― 5.8 3.3 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-24028-00 寺ノサエ橋 市 櫛在家櫛ノサエ1号 RC 不明 ― 2.2 7.0 ― 2019 Ⅲ ― ― 40 点検 点検

209-24029-00 大地子２号橋 市 吉田櫛線 RC 不明 ― 5.1 2.7 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-24030-00 大地子１号橋 市 吉田櫛線 RC 不明 ― 5.4 3.0 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-24031-00 ホノ４号橋 市 2級市道三根櫛線 RC 不明 ― 5.4 4.9 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-24032-00 鳥羽田２号橋 市 吉田櫛線 RC 不明 ― 5.4 3.9 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-24033-00 鳥羽田１号橋 市 吉田櫛線 RC 不明 ― 5.3 3.9 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-24034-00 田ノ内橋 市 曽吉田線 RC 不明 ― 4.1 7.7 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-24035-00 下在家橋 市 その他市道田口原下在家線 RC 不明 ― 5.3 3.5 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-24036-00 寺ノ内橋 市 三根タコージ中原線 RC 不明 ― 4.1 3.4 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-24037-00 那河内橋 市 三根田志那河内2号 RC 不明 ― 5.4 6.2 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-24038-00 津柳宿橋 市 津柳三根道線 鋼 不明 ― 6.1 3.4 ― 2023 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-24039-00 青海３号橋 市 青海在家線 RC 不明 ― 3.9 3.5 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-24040-00 青海１号橋 市 木坂青海線 RC 不明 ― 4.5 7.5 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-24041-00 鳥羽田３号橋 市 吉田櫛線 RC 不明 ― 4.4 4.0 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-24042-00 木板カナクエ２号橋 市 木坂青海線 RC 不明 ― 5.5 6.1 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-24043-00 板平橋 市 その他市道吉田神田板平線 RC 不明 ― 5.4 6.1 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-24044-00 アナ獄橋 市 吉田賀佐2号 RC 不明 ― 6.5 5.0 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-24045-00 那河内２号橋 市 三根田志那河内1号 RC 不明 ― 5.4 11.0 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-24046-00 駄道川２号橋 市 佐賀カゲヒラ線 RC 不明 ― 5.5 4.1 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-24047-00 栗ノ木サエ橋 市 狩尾木坂線 RC 不明 ― 3.4 6.5 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-24048-00 殿ゴモリ橋 市 狩尾木坂2号 RC 不明 ― 4.6 3.4 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-24049-00 ヤリノサエ橋 市 狩尾木坂2号 RC 不明 ― 5.6 3.4 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-24050-00 タガイノロ橋 市 狩尾木坂2号 RC 不明 ― 5.4 3.4 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-24051-00 カナクエ１号橋 市 狩尾木坂2号 RC 不明 ― 5.5 5.0 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-24052-00 三浦ニ号橋 市 志多賀三浦線 RC 不明 ― 6.5 5.3 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-24053-00 坂ノ内橋 市 志多賀竹ノ下線 RC 不明 ― 4.3 4.0 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-24054-00 家ノ内橋 市 志多賀竹ノ下線 RC 不明 ― 4.4 4.0 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-24055-00 エイシ橋 市 三根エイシ線 RC 不明 ― 6.3 6.2 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-24056-00 シビル橋 市 狩尾木坂2号 RC 不明 ― 5.5 4.1 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-24057-00 伊豆山橋 市 木坂カナクエ線 PC 不明 ― 6.5 6.2 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-24058-00 無名橋 市 櫛オロノ浦線 RC 不明 ― 6.8 10.1 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-24059-00 無名橋 市 その他市道志多賀竹ノ隅高平線 RC 不明 ― 5.3 4.5 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-24060-00 カジキ橋 市 志多賀小鹿線 RC 不明 ― 2.9 4.9 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-24061-00 イノサイ橋 市 佐賀志多賀線 RC 不明 ― 2.7 3.0 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-24062-00 山辺橋 市 三根中村線 RC 不明 ― 2.7 3.9 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25001-00 入道橋 市 中山線 PC 1977 47 14.6 5.8 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25002-00 上町第３線１号橋 市 上町第3線 RC 不明 ― 8.4 3.8 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検
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209-25003-00 下町橋 市 元町下町線 RC 1973 51 9.1 3.2 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25004-00 中須賀橋 市 その他市道浦浜線 RC 1972 52 8.9 16.3 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25005-00 浦浜橋 市 佐護内原線 PC 1985 39 12.0 4.0 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25006-00 浜久須橋 市 浜久須線 RC 不明 ― 7.9 8.6 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25007-00 前原線１号橋 市 前原線 RC 不明 ― 8.1 3.0 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25008-00 舟志内線３号橋 市 その他市道舟志内線 鋼 1983 41 10.7 4.0 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25009-00 舟志内２号線１号橋 市 舟志内2号 RC 不明 ― 8.1 3.6 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-25010-00 ナバキ線１号橋 市 ナバキ線 RC 不明 ― 4.9 4.6 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-25011-00 千歳橋 市 深山線 RC 1984 40 7.6 4.8 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-25012-00 深山線２号橋 市 その他市道深山線 RC 不明 ― 10.6 4.0 ― 2020 Ⅱ 280 431 40 点検 点検 設計 修繕

209-25013-00 二本木橋 市 その他市道二本木線 PC 1968 56 12.4 7.0 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検
ひびわれ注入他

209-25014-00 仁田ノ内大江線１号橋 市 その他市道仁田ノ内大江線 RC 不明 ― 11.4 4.0 ― 2022 Ⅲ ― ― 40 点検 点検

209-25015-00 大江線１号橋 市 その他市道大江線 RC 不明 ― 6.8 4.0 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25016-00 茶園橋 市 中山線 RC 1978 46 8.4 6.9 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25017-00 大保家橋 市 中山線 RC 1979 45 7.5 5.8 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-25018-00 中山線９号橋 市 中山線 RC 不明 ― 8.5 5.8 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-25019-00 刈生線１号橋 市 刈生線 RC 不明 ― 8.5 3.0 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25020-00 志多留橋 市 仁田志多留線 PC 2016 8 21.5 8.2 ○ 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-25021-00 越高橋 市 1級市道仁田志多留線 PC 1971 53 10.4 5.2 ― 2020 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25022-00 垂穂橋 市 田ノ浜線 鋼 不明 ― 12.5 4.3 ― 2020 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-25023-00 伊奈中山線１５号橋 市 その他市道伊奈中山線 RC 不明 ― 8.5 4.4 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25024-00 伊奈中山線１４号橋 市 伊奈中山線 RC 不明 ― 8.1 4.6 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25025-00 伊奈中山線１３号橋 市 伊奈中山線 RC 不明 ― 10.3 7.9 ― 2022 Ⅳ 10000 ― 40 架替 点検 点検

209-25026-00 伊奈中山線１２号橋 市 伊奈中山線 RC 不明 ― 9.0 4.8 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25027-00 笠越弓の原線１号橋 市 笠越弓の原線 RC 不明 ― 7.9 3.9 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25028-00 飼所仏線１号橋 市 飼所仏線 鋼 不明 ― 11.5 3.8 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25029-00 飼所ユクミ線１号橋 市 飼所ユクミ線 鋼 不明 ― 11.0 3.8 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25030-00 久原第２線２号橋 市 津柳女連線 RC 不明 ― 9.8 7.8 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-25031-00 寺ヶ線１号橋 市 寺ヶサエ線 RC 不明 ― 9.2 2.9 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25032-00 女連第１線１号橋 市 久原女連線 PC 不明 ― 9.4 5.3 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25033-00 能登橋２号橋 市 中山線 鋼 1979 45 14.5 5.9 ― 2020 Ⅲ ― ― 40 点検 点検

209-25034-00 大平橋 市 中山線 鋼 1979 45 13.5 5.9 ― 2020 Ⅲ ― ― 40 点検 点検
断面修復他

209-25035-00 伊奈中山線１号橋 市 伊奈中山線 RC 不明 ― 9.5 4.1 ― 2021 Ⅱ 440 431 40 点検 点検 設計 修繕

209-25036-00 伊奈中山線３号橋 市 伊奈中山線 RC 不明 ― 9.6 4.0 ― 2021 Ⅱ 392 431 40 点検 点検 設計 修繕

209-25037-00 伊奈中山線７号橋 市 伊奈中山線 RC 不明 ― 10.1 4.0 ― 2022 Ⅲ 1500 ― 40 修繕 点検 点検

209-25038-00 久原橋 市 津柳女連線 PC 2005 19 11.2 8.5 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-25039-00 西津屋第１線１号橋 市 西津屋第1線 RC 不明 ― 4.7 4.0 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25040-00 海岸支線１号橋 市 海岸支線 RC 不明 ― 4.1 2.4 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25041-00 サルエ線１号橋 市 サルエ線 RC 不明 ― 4.4 3.7 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25042-00 恵古湊線４号橋 市 恵古湊線 RC 不明 ― 6.4 5.9 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25043-00 恵古湊線２号橋 市 恵古湊線 RC 不明 ― 3.0 7.8 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-25044-00 恵古湊線１号橋 市 恵古湊線 RC 不明 ― 6.2 7.5 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-25045-00 友谷緒方線１号橋 市 友谷緒方線 RC 不明 ― 4.8 2.9 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25046-00 佐護ダム線１号橋 市 佐護ダム線 RC 不明 ― 4.8 4.8 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-25047-00 佐護ダム線２号橋 市 佐護ダム線 RC 不明 ― 5.7 3.3 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25048-00 佐護ダム線３号橋 市 佐護ダム線 RC 不明 ― 4.8 3.5 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25049-00 恵古井口線１号橋 市 恵古井口線 RC 不明 ― 3.4 2.4 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-25050-00 井口井口浜線１号橋 市 井口井口浜線 RC 不明 ― 2.6 5.4 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-25051-00 下町線１号橋 市 下町線 PC 不明 ― 7.8 7.3 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25052-00 大田原線１号橋 市 大田原線 RC 不明 ― 3.3 2.0 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25053-00 大田原線２号橋 市 大田原線 RC 不明 ― 4.5 2.1 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-25054-00 第１佐須奈線１号橋 市 第1佐須奈線 RC 不明 ― 5.6 4.1 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25055-00 第１佐須奈線２号橋 市 第1佐須奈線 RC 不明 ― 5.1 3.9 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-25056-00 舟志内線１号橋 市 舟志内線 RC 不明 ― 6.0 4.2 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25057-00 舟志内線２号橋 市 舟志内線 RC 不明 ― 4.5 4.0 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25058-00 舟志内２号線３号橋 市 舟志内2号 RC 不明 ― 5.4 4.1 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25060-00 大江線２号橋 市 大江線 RC 不明 ― 5.4 3.6 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25061-00 中山線１０号橋 市 中山線 RC 不明 ― 6.0 5.8 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25062-00 中山線１１号橋 市 中山線 RC 不明 ― 5.0 5.7 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25063-00 中山線１２号橋 市 中山線 RC 不明 ― 6.0 5.6 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25064-00 中山線１３号橋 市 中山線 RC 不明 ― 5.2 5.7 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

断面修
復他

ひびわれ注入＋
断面修復他
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2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

橋梁コード
道路
種別

路線名
橋長
(ｍ)

判定
区分

供用
年数

最新
点検
年次

幅員
(ｍ)

橋長
15ｍ
以上

架設
年次

橋梁名
修繕費 設計費

点検費
（回）

対策の内容・時期対策費用（万円）

橋種

209-25065-00 中山線１４号橋 市 中山線 RC 不明 ― 6.4 5.9 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25066-00 伊奈崎線１号橋 市 伊奈崎線 RC 不明 ― 4.2 4.7 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25067-00 志多留第２線１号橋 市 志多留第2線 RC 不明 ― 6.4 3.9 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-25068-00 仁田志多留線４号橋 市 仁田志多留線 RC 不明 ― 5.5 8.0 ― 2019 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-25069-00 伊奈第２線１号橋 市 伊奈第2線 RC 不明 ― 4.9 4.4 ― 2022 Ⅲ 1197 ― 40 修繕 打替（上部工） 点検 点検

209-25070-00 伊奈中山線１６号橋 市 伊奈中山線 RC 不明 ― 6.6 4.6 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25071-00 伊奈中山線１１号橋 市 伊奈中山線 RC 不明 ― 7.4 4.5 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25072-00 伊奈中山線１０号橋 市 伊奈中山線 RC 不明 ― 5.3 4.6 ― 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-25073-00 越高鍋倉線１号橋 市 越高鍋倉線 RC 不明 ― 5.9 5.3 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-25074-00 越高鍋倉線２号橋 市 越高鍋倉線 RC 不明 ― 8.6 3.0 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-25075-00 越高鍋倉線３号橋 市 越高鍋倉線 RC 不明 ― 4.5 4.5 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25076-00 伊奈ノ内線１号橋 市 伊奈ノ内線 RC 不明 ― 3.4 5.4 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25077-00 瀬田線１号橋 市 瀬田線 RC 不明 ― 5.5 4.0 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25078-00 瀬田第２線１号橋 市 瀬田第2線 RC 不明 ― 4.3 4.0 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25079-00 飼所亀の滝線１号橋 市 飼所亀ノ滝線 RC 不明 ― 3.6 4.8 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25080-00 飼所志多賀線１号橋 市 飼所志多賀線 RC 不明 ― 6.0 4.0 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25081-00 鹿見第１線１号橋 市 鹿見第1線 RC 不明 ― 7.0 4.6 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25082-00 久原第２線３号橋 市 尾崎線 RC 不明 ― 7.1 9.2 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-25083-00 久原東光寺線１号橋 市 久原東光寺線 RC 不明 ― 6.1 2.8 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-25084-00 弓坂線１号橋 市 弓坂線 RC 不明 ― 5.0 4.0 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25085-00 伊奈中山線２号橋 市 伊奈中山線 RC 不明 ― 9.6 4.0 ― 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25086-00 伊奈中山線４号橋 市 伊奈中山線 RC 不明 ― 6.9 4.1 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25087-00 伊奈中山線５号橋 市 伊奈中山線 RC 不明 ― 6.9 4.1 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25088-00 伊奈中山線６号橋 市 伊奈中山線 RC 不明 ― 6.8 4.2 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25089-00 伊奈中山線８号橋 市 伊奈中山線 RC 不明 ― 6.8 4.2 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25090-00 伊奈中山線９号橋 市 伊奈中山線 RC 不明 ― 7.3 5.0 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-25091-00 大江線３号橋 市 大江線 RC 不明 ― 7.1 3.2 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25092-00 久原第１線１号橋 市 久原第1線 RC 不明 ― 4.0 4.9 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-25093-00 河内線１号橋 市 河内線 RC 不明 ― 2.3 2.0 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25095-00 尾崎線１号橋 市 尾崎線 RC 不明 ― 2.9 2.8 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25096-00 大地線１号橋 市 大地線 RC 不明 ― 2.0 10.4 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25097-00 舟志内２号線２号橋 市 舟志内2号 その他 不明 ― 2.3 3.2 ― 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25098-00 伊奈第３支線１号橋 市 伊奈第3支線 RC 不明 ― 2.2 3.2 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-25101-00 久原第２線１号橋 市 久原第2線 RC 不明 ― 3.1 3.3 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26001-00 東橋 市 豊東橋線 PC 1975 49 12.5 4.7 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26002-00 小学橋 市 豊中央線 RC 1979 45 8.0 3.6 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26003-00 サエノ山橋 市 向在所サエノ山線 RC 1970 54 8.0 4.5 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26004-00 上ノ橋 市 泉上ノ橋線 RC 不明 ― 12.2 3.2 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26005-00 木ノ下橋 市 新中学校線 RC 1989 35 7.5 8.9 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26006-00 通学橋 市 玖須本線 PC 1996 28 23.6 6.2 ○ 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-26007-00 みどり橋 市 浜久須富浦線 RC 1999 25 10.5 8.2 ― 2023 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-26008-00 津和橋 市 比田勝津和線 RC 1963 61 8.0 4.0 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26009-00 大増橋 市 大増本線 鋼 1974 50 11.6 3.3 ― 2020 Ⅳ 1723 ― 40 修繕 点検 点検

209-26010-00 亀の甲橋 市 亀の甲線 鋼 1980 44 13.4 4.6 ― 2021 Ⅱ ― ― 40
打替（上部工）

点検 点検

209-26011-00 宮路橋 市 堂坂線 PC 1998 26 13.0 9.2 ― 2022 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-26012-00 一号痩平橋 市 堂坂線 RC 1984 40 11.0 5.9 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26013-00 痩平橋 市 堂坂線 RC 1980 44 10.0 6.6 ― 2021 Ⅱ 581 431 40 点検
設計
点検

修繕

209-26014-00 茂木橋 市 茂木浜線 鋼 不明 ― 9.5 4.8 ― 2019 Ⅲ ― ― 40 点検 点検
ひびわれ注入他

209-26015-00 コザコ橋 市 堂坂線 RC 1969 55 10.5 5.8 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26016-00 頭黒橋 市 頭黒線 PC 不明 ― 8.4 4.0 ― 2023 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26017-00 柳川橋 市 琴ガラン線 PC 1993 31 12.0 6.2 ― 2022 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26018-00 向原橋 市 芦見本線 鋼 不明 ― 8.7 3.6 ― 2023 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-26019-00 中学橋 市 一重山手線 RC 1971 53 8.1 4.0 ― 2019 Ⅲ 500 ― 40 点検 修繕 点検

209-26020-00 小学橋 市 一重山手線 RC 1969 55 10.0 5.5 ― 2023 Ⅰ ― ― 40
ひびわれ注入＋断面修復他

点検 点検

209-26021-00 一重橋 市 一重中線 PC 不明 ― 12.5 3.8 ― 2020 Ⅲ ― ― 40 点検 点検

209-26022-00 古小鹿橋 市 鰯ヶ浦線 RC 不明 ― 8.3 3.6 ― 2023 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-26023-00 小学橋 市 小鹿三浦線 RC 不明 ― 9.0 3.6 ― 2023 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26024-00 宮前橋 市 小鹿宮前線 PC 1973 51 12.5 3.5 ― 2023 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26025-00 鳴滝橋 市 浜久須海岸線 PC 不明 ― 9.8 4.3 ― 2023 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-26026-00 ドウバリ橋 市 芦見ドウバリ線 RC 不明 ― 8.0 3.5 ― 2023 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26027-00 大畑橋 市 豊山手線 PC 1978 46 9.4 4.7 ― 2023 Ⅰ ― ― 40 点検 点検
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209-26028-00 中原橋 市 舟志中原橋線 鋼 1972 52 11.7 4.5 ― 2023 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-26029-00 江尻橋 市 上対馬病院線 RC 不明 ― 7.9 3.4 ― 2023 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26030-00 五根緒橋 市 五根緒線 RC 不明 ― 9.5 4.0 ― 2023 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-26031-00 無名橋 市 五根緒線 RC 不明 ― 7.5 4.0 ― 2023 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26032-00 前川橋 市 比田勝網代1号 PC 不明 ― 11.4 5.0 ― 2023 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26033-00 陽橋 市 鰐浦西海岸線 RC 不明 ― 5.8 3.6 ― 2023 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26034-00 中橋 市 鰐浦東海岸線 RC 不明 ― 4.1 3.3 ― 2023 Ⅰ ― ― 40 点検
ひびわれ注入＋断面修復他

点検

209-26035-00 鰐浦橋 市 鰐浦西海岸線 RC 不明 ― 4.6 5.5 ― 2023 Ⅱ 319 556 40
設計
点検

修繕 点検

209-26036-00 寺前橋 市 河内向在所線 RC 不明 ― 7.0 4.0 ― 2023 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-26037-00 山手橋 市 古里山手線 RC 不明 ― 5.2 6.0 ― 2023 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26038-00 三宇田橋 市 泉三宇田線 RC 不明 ― 2.9 12.1 ― 2023 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26039-00 阿香橋 市 比田勝大浦線 RC 1968 56 5.2 6.6 ― 2023 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-26040-00 中央橋 市 比田勝川端線 RC 1967 57 6.0 4.5 ― 2023 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-26041-00 川上橋 市 比田勝局前線 PC 不明 ― 6.8 4.8 ― 2023 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26042-00 中橋 市 元町中橋線 PC 不明 ― 7.3 4.1 ― 2023 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-26043-00 志多橋 市 浜久須富浦線 RC 不明 ― 3.5 13.1 ― 2023 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26044-00 大和橋 市 比田勝津和線 RC 不明 ― 4.0 6.8 ― 2023 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-26045-00 紀元橋 市 鰐浦落土隊道線 RC 不明 ― 4.0 7.3 ― 2023 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26046-00 中橋 市 舟志中線 RC 不明 ― 5.2 3.0 ― 2023 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26047-00 一号島畑橋 市 堂坂線 RC 不明 ― 5.8 9.6 ― 2023 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-26048-00 二号島畑橋 市 堂坂線 RC 不明 ― 5.0 4.3 ― 2023 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-26049-00 一号堂坂橋 市 堂坂線 RC 不明 ― 4.9 6.7 ― 2023 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-26050-00 二号堂坂橋 市 堂坂線 RC 不明 ― 6.5 5.7 ― 2023 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-26051-00 三号堂坂橋 市 堂坂線 RC 不明 ― 6.2 5.6 ― 2023 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26052-00 持永橋 市 持永郷ノ浦線 RC 不明 ― 3.5 4.4 ― 2023 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26053-00 芦見橋 市 芦見海岸線 RC 不明 ― 4.0 3.4 ― 2023 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26054-00 瀬戸原橋 市 大浦上高線 RC 不明 ― 5.9 4.0 ― 2023 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26055-00 一号西浜橋 市 一重西ノ浜線 RC 不明 ― 3.1 4.0 ― 2023 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26056-00 コフノサエ橋 市 宮浦津和浜線 RC 不明 ― 4.1 4.7 ― 2023 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26057-00 持永一号橋 市 持永線 RC 不明 ― 3.0 3.2 ― 2023 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26058-00 持永二号橋 市 持永川越線 RC 不明 ― 3.3 2.4 ― 2023 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26059-00 向学橋 市 新中学校線 RC 1989 35 6.5 7.1 ― 2023 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-26061-00 小学橋 市 比田勝小学校線 PC･RC 1991 33 9.2 7.5 ― 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26062-00 新橋 市 中原下線 RC 不明 ― 3.1 6.0 ― 2023 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26063-00 橘橋 市 比田勝網代1号 RC 不明 ― 2.5 18.8 ― 2023 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26064-00 局前橋 市 舟志局前線 RC 不明 ― 2.6 4.6 ― 2023 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26065-00 二号西浜橋 市 一重西ノ浜線 RC 不明 ― 2.6 4.0 ― 2023 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-26066-00 大川橋 市 唐舟志ハセクダリ線 RC 不明 ― 2.1 10.2 ― 2019 Ⅱ ― ― 40 点検 点検
ひびわれ注入他

209-26067-00 山手線二号橋 市 比田勝津和線 RC 不明 ― 2.7 4.0 ― 2023 Ⅱ 95 431 40 点検 設計
修繕
点検

209-26068-00 無名橋77 市 内山峠線 RC 0 2024 2.6 5.9 ― 2023 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26069-00 無名橋78 市 内山峠線 RC 0 2024 2.3 7.0 ― 2023 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26070-00 無名橋80 市 市道久和水源地線 PC 0 2024 10.0 3.6 ― 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26071-00 無名橋79 市 市道厳原若田線 RC 0 2024 2.2 6.0 ― 2023 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

209-26072-00 観月橋 市 アノセ前原線 PC 1969 55 21.0 7.4 ○ 2023 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

209-26073-00 新納鹿橋 市 久田日掛線 PC 2022 2 25.7 9.2 ○ 2023 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

46 － － 3 7 4 1 6 9 1 0 5 10

51308 － － 3772 9646 13400 6424 1211 3839 2784 2784 3696 3752

－ 32 － 0 7 0 0 9 1 0 8 7 0

－ 14683 － 0 3372 0 0 4061 488 0 3648 3114 0

－ － 1188 109 100 185 144 56 109 100 185 144 56

－ － 47520 4360 4000 7400 5760 2240 4360 4000 7400 5760 2240点検費（万円）

修繕橋梁数

設計橋梁数

設計費（万円）

修繕費（万円）

点検橋梁数
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