

全体	5
個別	02-01

## 令和2年度 [しまづくり推進部] 組織目標

課名	政策企画課
----	-------

総合計画の区分	挑戦 最優先課題	対象外 対象外											
項目	第2次対馬市総合計画（後期計画）の策定												
内容	<p>第2次対馬市総合計画（前期計画）が本年度でその期間を終了することから、前期計画の主要施策について全体検証を行うとともに、今般の社会・経済情勢を加味し、令和3年度から令和7年度を期間とする第2次対馬市総合計画（後期計画）を策定します。</p>												
指標 (数値目標)	<p>【達成年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●計画の達成年度：令和7年度</li> <li>●施策の進捗状況・目標の達成状況の把握、事業内容の検証 ⇒総合計画審議会の開催年1回</li> </ul> <p>【今年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●第2次対馬市総合計画（前期計画）達成状況の把握と検証及び後期計画策定のための対馬市総合計画等審議会の開催⇒4回</li> <li>●対馬市議会での概要説明のための全員協議会の開催⇒1回</li> <li>●関係者ヒアリング及び市民等説明会、ワークショップの開催⇒3回</li> </ul>												
達成時期	令和3年3月												
スケジュール	取り組み	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	審議会の開催				●		●	●	●				
	関係者ヒアリング				←————→								
	説明会及びワークショップ						←————→						
	パブリック・コメント									←————→			
	市議会での説明及び上程 (12月及び3月)										●		

全体	6
個別	02-02

## 令和2年度 [しまづくり推進部] 組織目標


課名	政策企画課
----	-------

総合計画	挑 戦	ひとづくり、なりわいづくり												
の区分	最優先課題	複数（人口減少対策）												
項 目	第2期対馬市総合戦略の着実なスタート													
内 容	<ul style="list-style-type: none"> <li>●人口減少抑制のための戦略として、令和元年度に策定した第2期対馬市総合戦略に掲げる4つの重点分野における20の主要施策を中心に、特に新規主要施策が着実にスタートできるよう、庁内各部署と連携、調整を行います。</li> <li>●第1期対馬市まち・ひと・しごと創生総合戦略の最終年度実績の検証及び第2期対馬市まち・ひと・しごと創生総合戦略における主要施策毎の目標項目及び数値等を決定します。</li> <li>●第2期対馬市まち・ひと・しごと創生総合戦略の各分野におけるK P I 達成のために国の各交付金を活用します。</li> </ul>													
指 標 (数値目標)	<p>【達成年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●戦略の期間：第2期戦略（令和2年度～令和7年度）</li> <li>●最終的なK P Iの達成年度：令和7年度</li> </ul> <p>【今年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●第1期総合戦略に掲げる施策の実施状況、各重点戦略に掲げるK P Iの達成状況の把握と検証及び第2期対馬市まち・ひと・しごと創生総合戦略の主要施策毎のK P I等の協議・決定</li> <li>⇒総合戦略推進会議の開催1回</li> <li>●K P I達成のための各種交付金の活用 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地方創生推進交付金の新規申請件数：3件</li> <li>・離島活性化交付金の新規申請件数：3件</li> </ul> </li> </ul>													
達成時期	令和3年3月													
スケジュール	取り組み	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	対馬市総合戦略推進会議の開催				●									
	市議会全員協議会の開催						●							
	主要施策（新規施策）に係る関係課ヒアリング及び協議のためのPTの開催													
	令和3年度地方創生推進交付金新規事業の活用													
	令和3年度離島活性化交付金新規事業の活用													

全体	7
個別	02-03

## 令和2年度 [しまづくり推進部] 組織目標

課名	政策企画課
----	-------

総合計画	挑 戦	対象外											
の 区 分	最優先課題	対象外											
項 目	過疎地域自立促進計画の策定												
内 容	<p>過疎地域自立促進特別措置法の期限満了に伴い、現在、新たな過疎法を要望中であることから、新過疎法に対応した令和3年度から令和7年度までの5か年の過疎地域自立促進計画を策定することで、交付税措置等有利な起債を活用し、本市内のハード・ソフトの各事業を計画的に実施できる環境を整備します。</p>												
指 標 (数値目標)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●新たな「過疎地域自立促進計画」の策定のための関係課ヒアリングの実施</li> <li>●対馬市議会での計画内容説明等のための全員協議会の開催 (法律の変更内容等次第) ⇒ 1回</li> </ul>												
達成時期	令和3年3月												
スケジュール	取り組み	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	関係課へのヒアリング等対象事業の検討												
	県担当課との調整			●			●			●			
	市議会全員協議会の開催									●			
	市議会上程												●
	国への提出												●



全体	9
個別	02-05

令和2年度 [しまづくり推進部] 組織目標

課名	しまの力創生課
----	---------

総合計画	挑戦	ひとつづくり												
の区分	最優先課題	外から若者を招き入れる												
項目	U・Iターン推進事業													
内容	<p>○移住・定住推進事業補助制度を活用することで移住・定住を支援し、U・Iターン者数の増加を図ります。</p> <p>○お試し住宅及び定住支援住宅を整備するとともに、空き家バンク登録への啓発を強化し、移住者用住宅を確保します。</p> <p>○対馬市内にて高卒予定者と市内企業をつなげる相談会や対馬への移住実績の半数を占める福岡市にて、移住希望者と企業をつなげる相談会を実施します。また、大都市で開催される移住相談会へ参加し、情報発信を行います。</p>													
指標 (数値目標)	<p>○各種相談等対応者数 300件</p> <p>○空き家バンク登録 10件</p> <p>○移住者数 75名</p>													
達成時期	令和3年3月													
スケジュール	取り組み	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	しまぐらし応援室によるサポート													
	移住・定住支援補助金													
	お試し住宅、定住支援住宅の運用、空き家バンク登録の推進													
	合同企業説明会の開催						● 対馬市内			● 福岡市内				
	各種相談会等への参加、情報発信			●	●	●		●	●		●		●	

全体	10
個別	02-06

## 令和2年度 [しまづくり推進部] 組織目標

課名	しまの力創生課
----	---------

総合計画	挑 戦	ひとつづくり
の 区 分	最優先課題	①子どもを大切に育てる ②若者が暮らせる環境づくり ③外から若者を招き入れる
項 目	島づくり人財育成	
内 容	Society5.0や人口急減社会といった急激な社会変化に順応しながら、地方創生SDGsに向けたイノベーションやリーダーシップ力を発揮できる「実践型人財」の育成を、第1次総合戦略で推進してきた域学連携での大学ネットワークやESD（持続可能な地域の担い手づくり）の知見等を活かして強力に推進します。	
指 標 (数値目標)	①「対馬グローバル大学」（仮称）の開催 ②「対馬市SDGs実践塾」の開催 ③「対馬学」研究奨励補助制度 ④せんだんご速醸研究及び生産実証 ⑤「対馬学フォーラム」の開催	受講者数 …15名 受講者数 …50名 補助件数 …10件 現地对馬での速醸技術の確立 参加者数 …300名
達成時期	令和3年3月	

スケジュール	取り組み	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	①対馬グローバル大学		←開校準備	←学生募集				←開校	←	←	←	←	←
	②対馬市SDGs実践塾			←学生募集			●第1回	←学生募集				●第2回	
	③対馬学研究奨励補助			←募集	←	←	←	←	←	←	←	←	←
	④せんだんご速醸研究 及び生産実証					●速醸作業	←	←	←	←	←	←	←
	⑤対馬学フォーラム							←発表者募集			●開催		

